

CONSTRUCTORA VILICIC S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA Y
VENTA DE ARIDOS PARA LA CONSTRUCCION IMPORTACIONES
YEXPORTACIONES, ALQUILER DE MAQUINARIAS
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

C. Matriz: Barrio Industrial - Sitio 3 - Fonos (56-61) 2206800 - 2206802
Fax: (56-61) 2212836 - Casilla 332 - Comuna Punta Arenas
Sucursal 1: Km. 12,6 Norte (loteo Varillas II) - Río Seco
Sucursal 2: Parcela 39 y 40 - Loteo Ruze - Porvenir
Sucursal 3: Yelcho N° 286 - Fono: 2821176 - Puerto Williams
Sucursal 4: Huerto 27 B4 - Puerto Natales
Usuario Depósito Público km. 3,5 Norte - Z. Franca - Pta. Arenas - Chile



R.U.T.: 78.137.730-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 0000000467

S.I.I. - PUNTA ARENAS

Fecha : 23/09/2015			
Señor (es) : COMANDO DE INGENIEROS DEL EJERCITO		R.U.T. : 61.101.029-K	
Dirección : SANTO DOMINGO 3317 QUINTA NORMAL	Fono :	Condición de Pago : CREDITO 30 DIAS	
Comuna : SANTIAGO	Ciudad : SANTIAGO	Vendedor	
Giro : DEFENSA			

Por lo siguiente:

DEBE

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UN.	DESCUENTO	PRECIO	TOTAL
VENTAS OBRA	1,00	4101011 ESTADO DE PAGO N° 4 OBRA DISTRIBUCION AGUA POTABLE INTERIOR CAMPO MILITAR AUSTRAL V DIVISION DE EJERCITO, PUNTA ARENAS. UBICACION: PUNTA ARENAS SEGUN: RES CINGE DEPTO. JUR (P) N° 4700/5626 DEL 03-12-2014.	UN	0,00	101.017.100,00	101.017.100

CONSTRUCTORA VILICIC S.A.
RUT: 78.137.730-9
Barrio Industrial, Sitio N°3
Tel: 2206800 Casilla 332
PUNTA ARENAS



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 22-08-2014 - Verifique documento: www.sii.cl

I. ESPECÍFICO	\$	0
EXENTO	\$	0
AFECTO	\$	101.017.100
IVA 19 %	\$	19.193.249
IVA 65 %	\$	0
TOTAL	\$	120.210.349

Son: Ciento Veinte Millones Doscientos Diez Mil
Trescientos Cuarenta y Nueve Pesos

NOMBRE : JOSÉ ANTONIO MENDOZA MAJEDA
RUT : 12.463.367-2
FECHA : 24. SEP. 2015
RECIBO : CINGE
FIRMA :

PUBLICO

EJÉRCITO DE CHILE
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Comando de Ingenieros

EJEMPLAR N° 1/1 /HOJA N° 1/15/

CINGE DEPTO JUR (P) N° 4700 /5971/

Aprueba contrato de ejecución de la obra denominada "Distribución Agua Potable Interior, Campo Militar Austral, Punta Arenas, V División de Ejército", ubicada en el camino interior en el kilómetro 13 ½ de la Ruta 9 Norte, sector Ojo Bueno, comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

TOMO RAZON
CON ALCANCE
POR ORDEN DEL CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

19 ENE 2015

JEFE SUBDIVISION JURIDICA
DIVISION INFRAESTRUCTURA Y REGULACION

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

*005631

SANTIAGO, 26 DIC. 2014

**RESOLUCIÓN DEL COMANDANTE
DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO**

26 DIC 2014

VISTO:

- a) La Ley N° 18.575, "Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL (MSGP) N° 1/19.653 de 13.DIC.2000.
- b) La Ley N° 19.880, que "Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado".
- c) La Ley N° 17.502, que "Establece normas para obras de exclusivo carácter militar y crea el Fondo para Obras de las Fuerzas Armadas".
- d) El Decreto Supremo MDN SSFFAA N° 731 de 07.OCT.2011, tomado razón con fecha 22.MAY.2012, que fusiona el Comando de Infraestructura al Comando de Ingenieros, subsistiendo el "Comando de Ingenieros del Ejército" como organismo dependiente del Comando de Apoyo a la Fuerza.

CONTRALORIA GENERAL TOMA DE RAZON		
RECEPCION		
DEPART. JURIDICO		
DEP.T.R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB DEPTO. C. CENTRAL		
SUB DEPTO. E. CUENTAS		
SUB DEPTO. C.P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V.O.P., U. y T.		
SUB DEPTO. MUNICIP.	30 DIC. 2014	
REFRENDACION		
REF.POR \$:	
IMPUTAC.	
ANOT.POR \$	
IMPUTAC.	
DEDUC.DTO.	

- e) El Decreto Supremo EMDN N° 803 de 1971, que “Aprueba DN L-334 Reglamento de Ejecución de Obras para las Fuerzas Armadas”.
- f) La Resolución N° 759 de la Contraloría General de la República, de 23.DIC.2003, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas.
- g) La Resolución N° 1600 de 30.OCT.2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

- a) La Resolución CJE EMGE CINFRE (R) N° 4700/49 de 28.ENE.2004 que aprueba las Bases Administrativas Generales para contratos de ejecución de obras del Ejército de Chile, tomada razón por la Contraloría General de la República con fecha 16.JUN.2004.
- b) El certificado de disponibilidad de fondos N° 5/2014 de 16.ABR.2014, emitido por el Director de Finanzas del Ejército, el cual constata que existen los recursos disponibles para desarrollar el presente proceso licitatorio y ejecutar la obra a que se refiere esta resolución.
- c) La Resolución CINGE DEPTO JUR (P) N° 4700/2555 de 13.JUN.2014, que aprueba bases de precalificación para registro especial de contratistas para licitar la obra objeto de la presente resolución, tomada razón por la Contraloría General de la República con fecha 17.JUL.2014.
- d) El llamado a precalificación, publicado mediante avisos en el diario “La Prensa Austral” de Punta Arenas, y “El Mercurio” de Santiago, ambos el día 28.JUL.2014.
- e) La Resolución CINGE DEPTO JUR (P) N° 4700/3581 de 13.AGO.2014, que aprueba circular aclaratoria en el proceso de precalificación para registro especial de contratistas.
- f) La Resolución CINGE DEPTO JUR (P) N° 4700/4008 de 04.SEP.2014, que aprueba registro especial de contratistas para licitar la presente obra, aceptándose a la empresa CONSTRUCTORA VILICIC S.A.
- g) La Resolución CINGE DEPTO JUR (P) N° 4700/4246, de 17.SEP.2014, que aprueba Bases Administrativas Especiales, anexos y llama a licitación pública para la obra en comento, tomada razón por la Contraloría General de la República con fecha 02.OCT.2014.
- h) El llamado a propuesta pública de la presente licitación, notificado al único participante que resultó previamente precalificado para ser inscrito en el Registro Especial de Contratistas para la presente licitación, CONSTRUCTORA VILICIC S.A., y el hecho de haberse entregado las bases y antecedentes del proyecto, según acta de 15.OCT.2014.
- i) La Resolución CINGE DEPTO JUR (P) N° 4700/5230 de 29.OCT.2014,

que establece el resultado del análisis de los documentos previos a la oferta e indica al único participante habilitado para retirar el formulario de consignación de la oferta y presentar la propuesta en el acto de apertura en el proceso de licitación pública para la ejecución de la presente obra.

- j) El Acta de Entrega de Formulario de Consignación de la Oferta de 05.NOV.2014, el cual da cuenta que el participante CONSTRUCTORA VILICIC S.A. retiro dicho formulario, a fin de presentar su propuesta en el acto de apertura de la presente licitación.
- k) La Resolución CINGE DEPTO JUR (P) N° 4700/5233 DE 11.NOV.2014, que dispone la apertura de la propuesta.
- l) El Acta de apertura de la propuesta de fecha 12.NOV.2014.
- m) La Resolución CINGE DEPTO JUR (P) N° 4700/5572 DE 24.NOV.2014, que aprueba circular aclaratoria en la licitación de la presente obra.
- n) El informe técnico evaluación de propuesta CINGE JECOE (P) N° 4901/116 de fecha 26.NOV.2014; el informe financiero DEPTO ADM F Y C (P) N° 4700/5544 de 26.NOV.2014 y el informe jurídico CINGE DEPTO JUR (P) N° 4700/5575 de 26.NOV.2014.
- o) La conclusión de la comisión evaluadora CINGE DEPTO ADM Y C P N° 4700/5670 de 26.NOV.2014, que propone adjudicar la presente licitación a la empresa CONSTRUCTORA VILICIC S.A., por haber dado cumplimiento a todos los requisitos administrativos exigidos por las bases administrativas especiales, junto con los requerimientos técnicos y de experiencia.
- p) Que, de acuerdo a lo señalado en los informes de “Considerando n)”, el único proponente, la empresa CONSTRUCTORA VILICIC S.A. ha cumplido con lo dispuesto en las Bases Administrativas Especiales citadas en el “Considerando g)”, esto no obstante las observaciones menores hechas presentes en el informe jurídico de “Considerando” n).
- q) Que, de acuerdo a la matriz de evaluación dispuesta en el artículo 22 “Criterios de Evaluación” de las bases administrativas especiales, el único proponente CONSTRUCTORA VILICIC S.A., obtiene 10 (diez) puntos, dando cumplimiento a todos los requerimientos establecidos en ellas.
- r) La Resolución CINGE DEPTO JUR (P) N° 4700/5626 DE 03.DIC.2014, que adjudica licitación pública para la ejecución de la obra denominada “Distribución Agua Potable Interior, Campo Militar Austral, Punta Arenas, V División de Ejército”, ubicada en el camino interior en el kilómetro 13 ½ de la Ruta 9 Norte, sector Ojo Bueno, comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, y designa Inspector Fiscal de Obra.
- s) El contrato de ejecución de la obra señalada anteriormente, suscrito por instrumento privado, entre el Fisco-Ejército de Chile-Comando de

Ingenieros y la empresa CONSTRUCTORA VILICIC S.A., de fecha 18.DIC.2014.

- t) Lo expuesto por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, en dictámenes Nos. 19.404 de 2010, 43.322 y 32.749 de 2009, 27.815 de 2008, 52.018 y 44.411 de 2007, 6.204 de 2002, 46.532 y 14.540 de 2000, en el sentido de prescribir que toda contratación que suscriba la administración, deberá ser aprobada por acto administrativo al efecto.
- u) Lo señalado en la ley citada en la letra b) “Visto”, específicamente lo dispuesto en sus artículos 5°, 8°, artículo 13° Inciso 1 y artículo 14°, los cuales, establecen los principios administrativos de la escrituración, conclusivo, de la no formalización y de inexcusabilidad respectivamente.

RESUELVO:

1. Apruébase el contrato de ejecución de la obra señalada precedentemente, suscrito entre el Fisco – Ejército de Chile – Comando de Ingenieros y la empresa CONSTRUCTORA VILICIC S.A., mediante instrumento privado, de fecha 18.DIC.2014, conforme al siguiente tenor: “CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS FISCO-EJÉRCITO DE CHILE-COMANDO DE INGENIEROS Y CONSTRUCTORA VILICIC S.A. En Santiago, a 18.DIC.2014, comparecen, por una parte, el FISCO-EJÉRCITO DE CHILE-COMANDO DE INGENIEROS, RUT 61.101.029-K, representado, según se acreditará, por el Comandante de Ingenieros, General de Brigada, don VÍCTOR MIZÓN GARCÍA-HUIDOBRO, cédula nacional de identidad N° 8.969.719-0, chileno, casado, ambos domiciliados para estos efectos en calle Santo Domingo N° 3317, comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana, en adelante, el “Mandante” y, por la otra, la empresa CONSTRUCTORA VILICIC S.A., RUT N° 78.137.730-9 representada, según se acreditará, por don CLAUDIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, cédula nacional de identidad N° 9.261.650-9, chileno, divorciado, ingeniero civil, ambos domiciliados para estos efectos en Barrio Industrial, Sitio N° 3, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en adelante, el “Contratista”, quienes exponen que han convenido en el siguiente contrato de ejecución de obras: **PRIMERO:** Objeto del contrato: El mandante encomienda al contratista la ejecución de la obra denominada “Distribución Agua Potable Interior, Campo Militar Austral, Punta Arenas, V División de Ejército”, ubicada en el camino interior en el kilómetro 13 ½ de la Ruta 9 Norte, sector Ojo Bueno, comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, conforme al presente contrato, especificaciones técnicas de arquitectura, eléctricas, corrientes débiles y sanitarias; planimetría; itemizado y presupuesto oficial, que se detallan más adelante, y presupuesto del contratista de fecha 12.NOV.2014. **SEGUNDO:** Régimen contractual: El contratista ejecutará la obra singularizada en la cláusula precedente, bajo el sistema de suma alzada, sin reajuste, conforme al presente contrato. **TERCERO:** Aspectos administrativos del contrato: La ejecución de la obra singularizada en la cláusula primera precedente, fue adjudicada en propuesta pública, mediante Resolución CINGE DEPTO JUR (P)

N° 4700/5626 de fecha 03.DIC.2014 y cuyas bases de licitación fueron aprobadas mediante Resolución CINGE DEPTO JUR (P) N° 4700/4246, de 17.SEP.2014, tomada razón por la Contraloría General de la República con fecha 02.OCT.2014. **CUARTO:** Normas aplicables al presente contrato: Las normas aplicables al presente contrato, formarán parte integrante del mismo, y son las que se enumeran a continuación: a) Ley N° 16.744 que “Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales”. b) Ley N° 17.502 que “Establece normas para todo lo relacionado con obras de exclusivo carácter militar en las Fuerzas Armadas y crea el fondo para obras de las Fuerzas Armadas”. c) Ley N° 20.123 que “Regula el trabajo en régimen de subcontratación y el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios”. d) DFL N° 458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que “Aprueba la nueva ley general de urbanismo y construcciones”. e) Decreto Supremo N° 47 del Ministerio de Urbanismo y Construcciones que “Fija el nuevo texto de la ordenanza general de urbanismo y construcción”. f) Decreto Supremo N° 101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que “Aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales”. g) Decreto Supremo N° 40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que “Aprueba el reglamento sobre prevención de riesgos profesionales”. h) Decreto Supremo N° 594 de 1999 que “Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo”; i) Decreto Supremo EMDN N° 803 de 1971 que “Aprueba DN L-334 reglamento de ejecución de obras para las Fuerzas Armadas”; j) Las normas INN relacionadas con la construcción y materiales; y, en general, todas aquellas de uso corriente relativas a la construcción; y k) Asimismo, cualquier otra norma que rija las actividades del presente contrato, que sea pertinente y exigida, en especial, por el Ministerio de Salud y del Medio Ambiente en uso de sus facultades fiscalizadoras. **QUINTO:** Antecedentes que forman parte integrante del presente contrato: Formarán parte integrante del presente contrato, además de los instrumentos señalados en otras cláusulas de éste, los antecedentes que se indican a continuación: a) Bases Administrativas Especiales aprobadas mediante resolución CINGE DEPTO JUR (P) N° 4700/4246, de 17.SEP.2014, tomada razón por la Contraloría General de la República con fecha 02.OCT.2014; b) Ficha Técnica de la Obra, Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas Generales “Red de Agua Potable Exterior”; Especificaciones Técnicas Especiales Red Exterior; Especificaciones Técnicas Especiales “Red Interior”; Planimetrías, Itemizado y Presupuesto Oficial, todos documentos elaborados por el ingeniero hidráulico ECP CHRISTIAN MORENO VILLAREAL dependiente de la Jefatura de Construcciones del Comando de Ingenieros del Ejército (en adelante CINGE); c) Presupuesto del contratista, individualización del oferente, garantía de seriedad de la oferta, carta gantt, programa de inversiones, análisis de precios unitarios, análisis de gastos generales y utilidades, listado detallado y valorizado de la mano de obra. Todos estos antecedentes fueron presentados por el contratista en su oferta en el acto de apertura de la licitación con fecha 12.NOV.2014; d) Informe Técnico CINGE JECOE (P) N° 4901/116 de 26.NOV.2014, suscrito por Jefe del Proyecto CINGE TCL JOSÉ A. MUÑOZ MAURO y el ingeniero en ejecución en Obras Sanitarias PAC CHRISTIAN MORENO VILLARREAL, ambos

dependientes de la Jefatura de Construcciones del CINGE; e) Resolución de adjudicación CINGE DEPTO JUR (P) N° 4700/5626, de fecha 03.DIC.2014, y; f) Las instrucciones y órdenes que se impartan por la Inspección Fiscal de la obra, en conformidad a la normativa señalada. Los antecedentes señalados anteriormente, se considerarán complementarios entre sí. Lo convenido o dispuesto en uno de ellos, se considerará obligatorio como si estuviera estipulado en todos. En caso de contradicción, discrepancia o inconsistencia entre los documentos indicados precedentemente, estos términos prevalecerán en el mismo orden en que se encuentran enumerados en el párrafo anterior, sin perjuicio de las consultas que al efecto deberá efectuar el contratista al mandante, a través del Inspector Fiscal de Obra. **SEXTO:** Precio del contrato: El precio total de la obra encomendada es la suma de \$688.685.120.- (seiscientos ochenta y ocho millones seiscientos ochenta y cinco mil ciento veinte pesos), moneda nacional, valor a suma alzada, no reajutable e IVA incluido. Este valor solo podrá variar por disminución o aumentos de obras y/u obras extraordinarias, siempre que hubieren sido aprobadas por resolución del mandante, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 del "Reglamento de Ejecución de Obras para las Fuerzas Armadas". **SÉPTIMO:** Anticipo: El mandante podrá anticipar hasta un 30% (treinta por ciento) del precio del contrato, es decir, la suma de \$206.605.536.- (doscientos seis millones seiscientos cinco mil quinientos treinta y seis pesos), siempre que el contratista lo caucione con una o más boleta(s) de garantía bancaria por un valor equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo, extendidas a nombre de Tesorería del Estado Mayor General del Ejército, RUT N° 61.101.049-4, con un plazo de vigencia equivalente al plazo que media entre la fecha en que se solicite el anticipo y hasta la fecha de término de las obras más 6 (seis) meses, conforme a lo señalado en el artículo 101 bis del Reglamento de Ejecución de Obras para las Fuerzas Armadas. Para obtener el anticipo, el contratista deberá solicitarlo por escrito y entregar la(s) boleta(s) de garantía bancaria. Solo una vez aprobados los antecedentes presentados por el contratista, éste entregará al mandante la respectiva factura extendida a nombre del Comando de Ingenieros del Ejército, RUT N° 61.101.029-K, domiciliado en calle Santo Domingo N° 3317, comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana. Lo anterior deberá efectuarse a partir de la firma del contrato y su pago se efectuará dentro de los próximos 30 (treinta) días desde su presentación conforme. Este anticipo deberá ser reintegrado por el contratista proporcionalmente a partir del segundo estado de pago, debiendo quedar totalmente amortizado en el último estado de pago dentro del plazo contractual. El anticipo se reintegrará reajustado, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, experimentada entre el mes de entrega del anticipo y el mes anterior de emisión del estado de pago correspondiente. El simple retardo en la devolución del anticipo quedará afecto a una multa diaria del uno por mil sobre la cantidad devengada, reajustada hasta el mes anterior al de su pago efectivo, quedando facultado el mandante para hacer efectiva la garantía que lo caucione. El mandante podrá deducir la devolución respectiva del anticipo, del estado de pago que corresponda, solo en la medida que, a su juicio, el estado de avance de la obra permita pagar una cantidad suficiente para solventar: el monto de devolución del anticipo debidamente reajustado; las

multas que eventualmente fueran aplicables; el pago de las obligaciones laborales, previsionales y sociales del contratista, que eventualmente adeudare y proceda retener; y las demás retenciones y obligaciones que conforme las disposiciones legales, reglamentarias y/o del presente contrato proceda descontar de los estados de pago. La(s) boleta(s) de garantía será(n) devuelta(s) al contratista en la medida que se reintegre el anticipo, siempre que el reintegro cubra de manera íntegra el valor de la boleta; en caso contrario la(s) boleta(s) será(n) devuelta(s) una vez quede efectivamente reintegrado la totalidad del anticipo. **OCTAVO:** Forma de pago: El mandante pagará el precio del contrato, a medida y en proporción del avance de la obra, mediante uno o más estados de pago mensuales. Dichos estados de pago deberán ser presentados por el contratista, en el domicilio del mandante, previa aprobación del estado de avance de la obra por parte de la inspección fiscal de la misma y de acuerdo al procedimiento establecido en el Título VIII del Reglamento de Ejecución de Obras para las Fuerzas Armadas. Las partidas de carácter global que se encuentren en los presupuestos e itemizados, atendida su naturaleza, solo serán pagadas en la medida que se encuentren completamente ejecutadas. **NOVENO:** Estados de pago: Para su trámite, todo estado de pago por avance de obra, deberán incluir los siguientes documentos: a) Resumen del estado de pago (5 Ejemplares); b) Estado de avance de la obra (5 Ejemplares); c) Nómina de trabajadores (2 Ejemplares); d) Planillas de cotizaciones previsionales y de salud (2 Fotocopias c/u); e) Certificado vigente de la Dirección del Trabajo y/o Inspección del Trabajo correspondiente, referido a antecedentes laborales y previsionales (2 Ejemplares); f) Certificado vigente de la Dirección del Trabajo y/o Inspección del Trabajo correspondiente, referido a cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (Ley de Subcontratación); g) Certificados solicitados sobre calidad de los materiales, otorgado por un laboratorio especializado, si así lo establecen las especificaciones o bases técnicas (1 Ejemplar original); y h) Tratándose del último estado de pago; copia del libro de avance de obra, autorizada por el Inspector Fiscal, del período respectivo y la declaración jurada a que se refiere la cláusula Trigésima Sexta del presente contrato. Asimismo, en el caso de no tener subcontratistas, el contratista deberá presentar una declaración jurada, en que se señale la inexistencia de subcontratación de la obra encomendada; por el contrario si existiere subcontratación, deberá acompañar copia de la autorización de la autoridad administrativa correspondiente y los mismos documentos indicados en las letras c), d), e) y f) del inciso precedente, por cada subcontratista (2 ejemplares, original y copia). A cada estado de pago por avance de obra, se le descontará lo siguiente: a) 10 % (diez por ciento) de valor de las obras pagadas, hasta enterar un 5% (cinco por ciento) del monto total del contrato, incluyendo sus mayores obras si las hubiere, en conformidad a la cláusula décima del presente contrato; b) Multas, cuando correspondan, de acuerdo a lo señalado en la cláusula décimo tercera del presente contrato; c) Eventualmente, el mandante, en ejercicio del derecho de retención que le confiere la Ley N° 20.123, podrá deducir de los estados de pago, los montos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del contratista; y; d) Desde el segundo estado de pago, se descontará de cada uno de los estados de pago, el mismo porcentaje otorgado como anticipo, debiendo quedar totalmente amortizado en

el último estado de pago. Se deja expresa constancia que el mandante proporciona al contratista, en este acto, los formatos para la presentación de los Estados de Pago. El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 10 (diez) días, contados desde la presentación del respectivo estado de pago por avance de obra, para analizar su contenido a fin de proceder a su aprobación o formular observaciones. Si dentro del plazo antes señalado, la Inspección Fiscal no formulare observaciones al respecto, se entenderá que ha sido aprobado solo en cuanto al porcentaje de avance, por lo que no significará bajo ninguna circunstancia, eximir al contratista de su obligación de acompañar los documentos señalados en la presente cláusula para exigir el correspondiente pago. Se deja expresa constancia que no se recibirán facturas junto con los estados de pago. Los estados de pago serán fechados el día que firme la autoridad administrativa. Solo a partir de ese momento el contratista podrá emitir la factura correspondiente, a nombre del Comando de Ingenieros del Ejército, RUT N° 61.101.029-K, la que será pagada en un plazo máximo de 30 (treinta) días, salvo que la tramitación de los actos administrativos que liberan los fondos para el financiamiento de la obra objeto del presente contrato, hicieran indispensable prorrogar dicho plazo. **DÉCIMO:** Retenciones: A cada estado de pago por avance de obra, se le retendrá un 10% (diez por ciento) de su valor, hasta enterar un 5% (cinco por ciento) del monto total del contrato y sus ampliaciones, si las hubiere, como garantía de la correcta ejecución de los trabajos y del fiel cumplimiento de todas las obligaciones del presente contrato hasta la recepción provisional. Dichas retenciones no devengarán reajuste ni interés alguno, conforme a lo señalado en el artículo 102 del Reglamento de Ejecución de Obras para las Fuerzas Armadas. Las retenciones, serán devueltas al contratista una vez efectuada la recepción provisional de las obras, siempre que no existan observaciones, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 114 y 118 del Reglamento de Ejecución de Obras para las Fuerzas Armadas. **DÉCIMO PRIMERO:** Plazo del contrato: El plazo de ejecución de la obra objeto del presente contrato, será de 319 (trescientos diecinueve) días corridos, contados desde la fecha de entrega del terreno, debidamente oficializada en un Acta que se levantará para tal efecto, suscrita por el contratista y el Inspector Fiscal. La entrega de terreno se efectuará dentro de 30 (treinta) días, contados desde la suscripción del presente instrumento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de prorrogar dicho plazo por causa justificada. **DÉCIMO SEGUNDO:** Prórroga del plazo: El plazo del contrato solo podrá prorrogarse a solicitud escrita y fundada del contratista, efectuada con a lo menos 10 (diez) días de anticipación al vencimiento del plazo señalado en la cláusula anterior, aceptada por el Inspector Fiscal y por el mandante; entendiéndose prorrogado el plazo, desde la suscripción del convenio ad-referéndum correspondiente, suscrito por las partes. Si durante la ejecución de la obra se produjeran atrasos parciales y considerando que es un deber profesional del contratista mantener informado al mandante de toda circunstancia que pueda incidir en el normal desarrollo de la obra, se conviene que el contratista solo podrá justificar un retraso por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando hubiere comunicado tal circunstancia, por escrito al mandante, dentro de los 30 (treinta) días corridos siguientes, contados desde su ocurrencia, estimando el impacto en el plazo contractual. En tal caso, si el mandante coincide en la calificación del

hecho como caso fortuito o fuerza mayor y en la estimación de su impacto en el plazo contractual; el mandante dictará la correspondiente resolución que establezca el aumento de plazo y las partes suscribirán un convenio ad-referéndum consignando esas circunstancias. En todo caso, si el contratista no hubiere efectuado la solicitud de prórroga dentro del plazo indicado, no podrá hacerlo valer posteriormente, para justificar un retraso en la ejecución de la obra. **DÉCIMO TERCERO:** Multas: El mandante aplicará una multa por cada día corrido de atraso en la entrega de la obra, de conformidad a lo establecido en el artículo 108 del DSE MDN N° 803 de 1971, que “Aprueba DN L-334 Reglamento de Ejecución de Obras para las Fuerzas Armadas”, la que se calculará sobre el monto total del contrato más sus ampliaciones, si las hubiere. La aplicación de las multas se efectuará por el mandante, administrativamente, sin forma de juicio y se podrá deducir de los pagos que aún se encuentren pendientes, de las retenciones hechas al contratista o de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, si aquellos no fueren suficientes para cubrir la multa. **DÉCIMO CUARTO:** Responsabilidad legal: El contratista será responsable de los trabajos que ejecute, de acuerdo al presente contrato y durante el plazo de garantía legal, contado desde la recepción definitiva de la obra, a que se refiere el artículo 2003, regla tercera del Código Civil, el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 1.2.6 de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, frente al propietario de la obra, por todos los daños y perjuicios causados que se deriven de vicios o defectos en la construcción, como también, del costo de las reparaciones que sean necesarias y que digan relación con la obra de edificación materia del presente contrato. **DÉCIMO QUINTO:** Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista deberá constituir una boleta de garantía bancaria pagadera a la vista y depositable, equivalente al catorce por ciento (14%) del valor total del contrato, es decir, la suma de \$96.415.917.-(noventa y seis millones cuatrocientos quince mil novecientos diecisiete pesos), a nombre de la Tesorería del Estado Mayor General del Ejército, RUT N° 61.101.049-4, con una vigencia mínima equivalente al plazo de ejecución de las obras, contado desde la fecha de suscripción del contrato hasta la fecha de término de la obra, aumentada en 12 (doce) meses, la cual deberá contener la glosa: “Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de ejecución de la obra: “Distribución Agua Potable Interior, Campo Militar Austral, Punta Arenas, V División de Ejército”. La boleta de garantía bancaria, se devolverá al contratista al momento de efectuar la liquidación del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 120 del Reglamento de Ejecución de Obras para las Fuerzas Armadas. La garantía otorgada por el contratista, obedece a la necesidad de asegurar al mandante la utilización de las mejores reglas del arte y prácticas de ingeniería y construcción en la totalidad de la obra y de acuerdo a las instrucciones de los profesionales nombrados por el mandante; que aplicará en dicha obra el grado de pericia, cuidado y supervisión necesario para asegurar que la obra sea de buena calidad, adecuada y suficiente a los fines contemplados y de acuerdo con las óptimas prácticas comerciales y profesionales. Si el contratista violase tales garantías o aparecieren defectos en los materiales o equipos durante la ejecución de la obra o dentro de los 5 (cinco) años siguientes después del

término de obra, el contratista efectuará las reparaciones apropiadas de inmediato, a su propio costo, de acuerdo a las normas del Código Civil y otras de procedimiento para impetrar este derecho. **DÉCIMO SEXTO:** Seguros: El contratista deberá contratar y mantener en vigencia durante la ejecución de la obra y hasta su recepción provisional, una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños ocasionados a terceros con una cobertura mínima equivalente a 4.000 U.F. (cuatro mil unidades de fomento) y otra contra incendio progresivo, con una cobertura mínima equivalente al monto total de la obra, incluyendo bodega de materiales e implementos, o bien, una póliza de seguro contra todo riesgo de construcción, con esta misma cobertura mínima, en todos los casos en beneficio de la Tesorería del Estado Mayor General del Ejército, RUT N° 61.101.049-4 y sin deducible. En el evento que las compañías aseguradoras que existen en el mercado no extiendan pólizas sin deducibles, el contratista asume, desde ya, el pago de dichos deducibles. La contratación del seguro deberá pagarse al contado por el contratista, acompañando a la póliza original, el certificado de pago correspondiente a los totales de las primas. Conforme lo establece la resolución que asigna la presente obra, es requisito previo e imprescindible para proceder a la suscripción del presente instrumento, acompañar las pólizas señaladas en la presente cláusula, en original, junto al certificado de pago correspondiente al total de las primas, como así también, la garantía de fiel cumplimiento del contrato. **DÉCIMO SÉPTIMO:** Actualización de garantías y seguros: En caso de prorrogarse el plazo del presente contrato, o que el precio original del mismo sufra variaciones por aumento o disminución de obras u obras extraordinarias, el contratista deberá actualizar las garantías y seguros existentes, conforme a los nuevos plazos y montos, en un plazo máximo de 5 (cinco) días, contados desde la fecha de notificación de la aprobación de la prórroga de plazo o, del aumento o disminución de obras o de obras extraordinarias. **DÉCIMO OCTAVO:** Cumplimiento de la planificación: El contratista se compromete a ejecutar la presente obra, de acuerdo al presupuesto aprobado, especificaciones técnicas y planimetría de arquitectura, eléctricas, corrientes débiles, y sanitarias, itemizado y presupuesto oficial e informe técnico, señalados en la cláusula quinta precedente, y a las disposiciones vigentes sobre esta materia, declarando que ha estudiado dichos documentos en su conjunto y en detalle y que los acepta plenamente; verificando la concordancia entre las especificaciones técnicas y demás antecedentes técnicos; que ha visitado el terreno en que se ejecutará la obra, conoce su topografía, calidad del suelo y sus características generales; que ha verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona. Las obligaciones que contrae el contratista no se interpretarán restrictivamente, es decir, incluirá en sus trabajos toda obra, proposición o servicio que sea necesario para cumplir en la mejor forma los fines de la obra, de acuerdo con las mejores prácticas de construcción conocidas. **DÉCIMO NOVENO:** Fiscalización de la obra: La fiscalización de la obra será efectuada, como Inspector Fiscal, por el Teniente Coronel JOSÉ MUÑOZ MAURO, dependiente de la Jefatura de Construcciones del CINGE, o por quien lo subrogue o reemplace en sus funciones, a fin de constatar la total aplicación de las condiciones acordadas. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, la Inspección Técnica de la obra será efectuada por el funcionario que el

mandante designe al efecto. El Inspector Fiscal de la Obra desempeñará su cometido con las facultades que por sus usos y costumbres le son propias, especialmente, aquellas contenidas en el Título V del Reglamento de Ejecución de Obras para las Fuerzas Armadas, instrumento que el contratista declara conocer a cabalidad y aceptar sus disposiciones en lo que le corresponda, asumiendo desde ya, su responsabilidad íntegra en la ejecución de la obra dando cumplimiento estricto a las disposiciones allí contenidas. **VIGÉSIMO:** Obligaciones del contratista: El contratista contrae todas las obligaciones que establece el presente contrato y los demás documentos que forman parte integrante del mismo. Además, contrae las obligaciones establecidas en las normas indicadas en la cláusula cuarta precedente. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se obliga especialmente a: a) Presentar, en la fecha de entrega del terreno, un Manual de Procedimientos en el que se incluya, entre otros antecedentes, las políticas, organización, procesos, protocolos de recepción y entrega y medios de ejecución para el aseguramiento de la calidad de la obra y dar estricto cumplimiento a su contenido; b) Dar cumplimiento a todas las normas legales, reglamentarias y administrativas vigentes en materia medioambiental; c) Mantener en la obra, en forma permanente, al personal profesional y técnico que se requiera; d) Emplear en la ejecución de la obra los materiales de la calidad especificada. En consecuencia, el Inspector Fiscal de la obra podrá rechazar el empleo de aquellos materiales que no cumplan con lo especificado y ordenar su retiro del recinto de la obra; e) Suministrar a la obra, en forma permanente, todo el personal, maquinaria, insumos básicos, recursos técnicos y organización necesaria para ejecutarla del modo requerido y dentro del plazo acordado; f) Contratar bajo su nombre al personal que labore en la obra; g) Proveer al personal de las herramientas, maquinarias y todo lo necesario que se requiera para la ejecución de la obra. Será obligatorio el uso permanente de elementos de seguridad para todo el personal en obra y de la obra; h) Responder, como único responsable, de cualquier accidente que ocurra en la obra durante la ejecución de este contrato; e i) Cumplir, especialmente, con la legislación laboral y previsional, contratando seguros de accidentes del trabajo, en los términos señalados en la legislación vigente. En caso que el contratista dejare de pagar sus obligaciones laborales y/o previsionales de los trabajadores que se desempeñen en la obra, el mandante podrá hacerlo, con cargo a cualquier valor que adeude al contratista, sin perjuicio de las demás facultades que pueda ejercer conforme a la ley o a lo previsto en el presente contrato. El contratista deberá considerar remarcadores para los consumos de agua potable y electricidad, siempre y cuando los sectores en donde se emplace el proyecto lo permitan. Asimismo, deberá instalar un tablero provisorio de distribución de alumbrado y fuerza para la obra en ejecución, considerando la potencia que se requiera en las faenas, para asegurar la normalidad en el uso y no se perjudique las instalaciones. El contratista deberá considerar como construcciones provisionales la bodega, baño químico y cierros, en conformidad a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente proyecto. **VIGÉSIMO PRIMERO:** Responsabilidades del contratista: El contratista será responsable de los trabajadores que participen en la ejecución de la obra convenida, haciéndose cargo de todo lo referido a su alimentación, cumplimiento de los horarios y zonas de trabajo dentro del inmueble, debiendo

éstas últimas encontrarse debidamente señalizadas y protegidas, a fin de evitar accidentes producto de la calidad de elementos propios de la obra y, en general, establecer adecuadas condiciones de higiene y seguridad a los trabajadores. Los trabajadores dependerán exclusivamente del contratista, siendo de su cargo las obligaciones remuneracionales y previsionales que correspondieren, sin perjuicio de las facultades que conforme a la ley, el reglamento y lo dispuesto en este contrato le corresponden al mandante. **VIGÉSIMO SEGUNDO:** Listado de trabajadores: El contratista deberá entregar al mandante una relación completa de todas las personas que trabajen en la obra, con indicación de nombre completo, número de cédula nacional de identidad, domicilio, teléfono, cargo que desempeña, además de dos fotografías tamaño carnet, a objeto de efectuar el control de seguridad correspondiente. El mandante se reserva el derecho de rechazar, siempre fundadamente, a cualquiera de los señalados en dicha relación, debiendo ser reemplazado. El mandante no tendrá vínculo de subordinación y dependencia con el personal dependiente del contratista para la ejecución de la obra pactada. En caso de hacerse efectiva sobre el mandante, cualquier responsabilidad laboral, previsional o de otra naturaleza, producto del incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista o subcontratista, junto con poner término anticipado al presente contrato, el mandante tendrá derecho a que el contratista le reembolse toda indemnización o multa que hubiere pagado judicial o extrajudicialmente, pudiendo deducir dicho monto de cualquier suma que deba pagar al contratista. **VIGÉSIMO TERCERO:** Responsabilidad especial: El contratista responderá de las sustracciones efectuadas por el personal bajo su dependencia directa o indirecta y de los deterioros o daños que ocasione el mismo en el ejercicio de sus funciones, ya sea en los sistemas de medición de consumos básicos, bienes fiscales, bienes particulares o cualquier otro tipo de bien que se encuentre en las dependencias, para lo cual se determinará de común acuerdo la cuantía de los perjuicios a reparar. El contratista será el único responsable de todo daño o perjuicio que durante la ejecución de la obra o con motivo de ella se ocasione a terceros, debiendo ejecutar a su costo los trabajos necesarios para evitarlos o, en su defecto, pagar las indemnizaciones que correspondan. **VIGÉSIMO CUARTO:** Subcontratación: El contratista solo podrá subcontratar parte de las obras, siempre que obtenga la correspondiente autorización de la autoridad que firma el presente contrato, en conformidad a lo establecido en el artículo 48 del Reglamento de Ejecución de Obras. En caso que el mandante autorice la subcontratación, el contratista queda de todas formas responsable de todas las obligaciones contraídas con el Fisco en virtud del presente contrato y reglamento, así como también, del pago de todas las obligaciones para con los obreros, empleados, proveedores u otros que omita pagar el subcontratista. En tal sentido, el contratista se obliga a observar las normas contenidas en la Ley N° 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios y toda otra normativa que derive de su aplicación y que se entiende formar parte integrante del presente contrato. **VIGÉSIMO QUINTO:** Permisos y derechos. Será de responsabilidad del contratista, aquellos trámites que fueren necesarios y que eventualmente correspondieren, como los derechos de empalme, alcantarillado, agua potable, gas y empalmes

eléctricos. Para estos efectos, el mandante se obliga a proporcionar al contratista, en el menor tiempo posible, todos los antecedentes y documentos que se requieran para la tramitación y obtención de dichos permisos. Sin perjuicio de lo expuesto en el inciso precedente, las partes señalan expresamente que será de responsabilidad del mandante la tramitación y obtención, ante la Dirección de Obras Municipales respectiva, del permiso de construcción y/o edificación. **VIGÉSIMO SEXTO:** Profesionales y Técnicos del contratista. El contratista deberá contar con a lo menos un profesional (constructor civil, arquitecto, ingeniero constructor o ingeniero en obras civiles) en obra, con experiencia mínima de 10 (diez) años, para la dirección y supervisión de la obra, con dedicación exclusiva en terreno. Los técnicos sanitarios y eléctricos deberán estar presentes en la obra, en forma permanente, cuando se estén desarrollando trabajos de sus respectivas especialidades, o bien, cuando lo requiera el Inspector Fiscal. **VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Pruebas y controles de calidad. El costo de los análisis y ensayos de materiales que se deban realizar, cuando correspondieren, conforme a las bases técnicas, serán de cargo del contratista. El mandante podrá solicitar los ensayos que estime necesarios para acreditar la calidad especificada. Los ensayos deberán ser elaborados por un laboratorio debidamente autorizado por el Inspector Fiscal. Los estados de pago que involucren partidas sujetas a controles de calidad conforme a lo señalado en las bases técnicas, deberán adjuntar los certificados de ensayos correspondientes, requisito indispensable para dar curso a su pago. **VIGÉSIMO OCTAVO:** Precauciones en faena. El contratista deberá dar cumplimiento a las normas de seguridad emanadas de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), o por las que Instituciones del rubro dicten sobre la materia. Además, deberá adoptar todas las medidas que sean necesarias para minimizar el ruido y el polvo propios de una faena de construcción, debiendo la obra permanecer permanentemente aseada y ordenada y los obreros circular por las áreas autorizadas para ello. **VIGÉSIMO NOVENO:** Recepción provisional de la obra: Una vez terminados los trabajos el contratista solicitará, por medio de una carta, su recepción provisional al Inspector Fiscal, quien deberá verificar el fiel cumplimiento de las especificaciones del contrato y comunicarlo al mandante por oficio, en un plazo no superior a 15 (quince) días corridos desde la recepción de la carta, indicando la fecha en que el contratista puso término a la obra. La autoridad respectiva designará, por medio de una resolución, una Comisión con el objeto que proceda a efectuar la Recepción Provisional de la Obra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento de Ejecución de Obras de las Fuerzas Armadas. Una vez verificado por la Comisión, el cabal cumplimiento del contrato, ésta dará curso a la Recepción Provisional y previo a la suscripción del Acta respectiva, el contratista deberá presentar ante la Comisión designada, los antecedentes que se detallan a continuación: 1. Los Manuales de funcionamiento de equipos; 2. Las garantías asociadas al equipamiento; 3. Planos As-Built de las Obras Civiles; 4. Manual de Mantenimiento. Si después de efectuada la recepción provisional, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 112 a 118 del Reglamento de Ejecución de Obras para las Fuerzas Armadas, resulta que los trabajos se encuentran sin observaciones, y se ha verificado el fiel cumplimiento del contrato, se procederá a la devolución de las retenciones. **TRIGÉSIMO:** Visita

inspectiva: El mandante se reserva el derecho para efectuar, dentro de los 60 (sesenta) días anteriores al vencimiento de la garantía de que habla la cláusula décimo quinta del contrato, una visita inspectiva de la obra, a la que deberá asistir, obligatoriamente, el contratista o un representante de éste legalmente facultado para ello. Para estos efectos, el contratista deberá informar al mandante dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la comunicación de la realización de la visita inspectiva, la individualización de la persona designada para tales efectos. **TRIGÉSIMO PRIMERO:** Recepción definitiva de las obras: La recepción definitiva se hará en la misma forma y con las mismas solemnidades que la provisional, después que haya transcurrido el plazo de la garantía, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 119 del reglamento. **TRIGÉSIMO SEGUNDO:** Liquidación del contrato: Efectuada la recepción definitiva sin observaciones, se procederá a la liquidación del contrato, conforme a lo señalado en los artículos 120 y siguientes del Reglamento de Ejecución de Obras para las Fuerzas Armadas. **TRIGÉSIMO TERCERO:** Cesión del contrato y/o créditos emanados del contrato: El contratista, excepcionalmente, podrá solicitar el traspaso del contrato, lo cual deberá justificar plenamente, pudiendo el mandante autorizar dicho traspaso, si a su juicio procediere, a través de resolución fundada, fijando en el acto las garantías exigidas al nuevo contratista, las cuales se deberán rendir antes de reducir a escritura la resolución de autorización y no podrán ser inferiores a las ya constituidas, en atención a lo dispuesto en el “Reglamento de Ejecución de Obras para las Fuerzas Armadas”. El mandante no tendrá responsabilidad alguna ni respaldará, directa o indirectamente, gestión alguna que el contratista emprenda, con o sin su conocimiento, contraviniendo lo señalado en el párrafo anterior. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 19.983 de 15.DIC.2004, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura. **TRIGÉSIMO CUARTO:** Convenio ad-referéndum: Cualquier circunstancia que signifique modificar los términos del presente contrato, dará origen a la celebración de un convenio ad-referéndum, previo acuerdo de las partes y se le considerará como parte integrante del contrato primitivo para todos los efectos legales, aprobándose a través del correspondiente acto administrativo. **TRIGÉSIMO QUINTO:** Justicia ordinaria y domicilio: Todo conflicto o dificultad que se produzca entre el mandante y el contratista acerca de la validez, nulidad e interpretación, aplicación, ejecución, cumplimiento o resolución del presente contrato o de cualquier otra materia que con él se relacione, será resuelta por la Justicia Ordinaria, para cuyos efectos las partes fijan y constituyen domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las atribuciones propias de la Contraloría General de la República, contempladas en la Ley N° 10.336. **TRIGÉSIMO SEXTO:** Declaración de Especies. Toda especie, de cualquier índole, que se incluya en la obra, debe ser de propiedad del contratista, debiendo éste emitir una declaración jurada ante notario que certifique este hecho y que deberá ser acompañada al momento de solicitar el pago del último estado de pago. Esta declaración será requisito para que el mandante proceda a dar curso a dicho documento. Asimismo, el mandante podrá exigir, selectivamente, la exhibición de facturas de compras de insumos y elementos muebles con el fin de dar curso a los estados de pago. **TRIGÉSIMO SÉPTIMO:** Plazos: Para los efectos del presente contrato, se entenderá que

todos los plazos señalados en este instrumento se entienden de días corridos, excepto cuando indique mención en contrario. **TRIGÉSIMO OCTAVO:** Todos los gastos notariales que irrogue la presente obra, tales como las reducciones a escritura pública que ordene el mandante, ya sea del acto administrativo que aprueba el presente contrato como sus modificaciones, y liquidación, serán de cargo del contratista, no pudiendo éste exigir ningún tipo de reembolso al mandante. **TRIGÉSIMO NOVENO:** Personerías: La personería del Comandante de Ingenieros del Ejército para representar al Fisco-Ejército de Chile en esta escritura, consta en la Ley N° 17.502 de 1971; en su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 803 de 1971; en el Decreto Supremo N° 731 de 07.OCT.2011, que fusiona el Comando de Infraestructura al Comando de Ingenieros; y en el Decreto Supremo SSFFAA N° 31 de fecha 10.ENE.2014, que lo designa en el cargo. La personería que faculta a don CLAUDIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ para actuar en nombre y representación de CONSTRUCTORA VILICIC S.A., consta en Acta de Sesión de Directorio de la empresa CONSTRUCTORA VILICIC S.A. de fecha 18.ABR.2011, reducida a escritura pública con fecha 29.ABR.2011, otorgada ante el Notario Público de Magallanes y Antártica Chilena don Horacio Silva Reyes. Los documentos mencionados no se insertan por ser conocidas por las partes. El presente contrato se extiende en 5 (cinco) ejemplares de idéntico tenor y data, quedando 4 (cuatro) en poder del mandante y 1 (uno) en poder del contratista. Hay firma ilegible. VÍCTOR MIZÓN GARCÍA-HUIDOBRO General de Brigada Comandante de Ingenieros del Ejército. CLAUDIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Representante Legal p.p. CONSTRUCTORA VILICIC S.A. DISTRIBUCIÓN: 1. CONSTRUCTORA VILICIC S.A. (Barrio Industrial, Sitio N° 3, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena) 2. CINGE JECOE 3. CINGE DEPTO ADM Y C P 4. CINGE DEPTO ADM F Y C 5. CINGE DEPTO JUR (Archivo) 5 Ejs. 14 Hjs.”.

2. La Resolución que adjudicó el contrato señalado en la letra r) de “Considerando”, deberá reducirse a escritura pública una vez que la presente Resolución haya sido Tomada Razón en conformidad a lo dispuesto en los artículos 39 y siguientes del Reglamento señalado en la letra e) de “Visto”.
3. Redúzcase a escritura pública la presente Resolución, una vez que esta haya sido Tomada Razón en conformidad a lo dispuesto en los artículos 39 y siguientes del Reglamento señalado en la letra e) de “Visto” y a la cláusula trigésimo octava del contrato de ejecución de obra señalado en la letra s. de “Considerando”.
4. La presente obra será financiada con cargo a recursos de la Cuenta “Obras-Ejército”.

Anótese, Tómese Razón, Comuníquese y Publíquese.

(Firma y distribución al reverso)



[Handwritten signature]
VICTOR MIZÓN GARCÍA-HUIDOBRO
General de Brigada
Comandante de Ingenieros del Ejército

DISTRIBUCIÓN:
CGR ✓
1 Ej. 16 Hjs.

[Faint, diagonal watermark or stamp text, possibly reading 'INFORMACION' and 'PLAN']