EJERCITO DE CHILE

COMANDO DE APOYO A LA FUERZA

Comando de Ingenieros

Aprueba Convenio de Modificacion

CINGE CMT (P) }?‘3 N° 6 de la obra denominada “Obras

Viales en Camino Puelo — Paso El
Bolsén, Sector Primer Corral —
Segundo Corral. Etapa VII, Region
de Los Lagos”, de fecha

29.SEP.2014.
SANTIAGO 9 7 FE3. 2010
RESOLUCION EXENTA
VISTO:
a) Lo dispuesto en el DFL (G) N° 200 de 1960 que “Reestructura el Servicio

b)

d)

Militar del Trabajo”.

El convenio de ejecucion de obras celebrado entre la Direccion de Vialidad del
Ministerio de Obras Publicas y el Cuerpo Militar del Trabajo, para ejecutar la
obra publica denominada “Obras Viales en Camino Puelo — Paso El Bolsén,
Sector Primer Corral — Segundo Corral. Etapa VII” de fecha 17.AG0.2009.

El Convenio Ad-Referéndum de Modificacion N° 6 de la obra denominada
“Obras Viales en Camino Puelo — Paso El Bolson, Sector Primer Corral —
Segundo Corral. Etapa VII, Region de Los Lagos”, celebrado entre la
Direccion Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Publicas y el Cuerpo
Militar del Trabajo, con fecha 29.SEP.2014.

La Resolucion (Exenta) DGOP N° 4880 de fecha 05.DIC.2014, del Director
General de Obras Publicas que aprueba el Convenio Ad Referéndum sefialado.

CONSIDERANDO:

a)

b)

Lo informado por el Contralor del Ejército, mediante Oficio COTRAE DEAJU
(P) N° 6800/438 de 05.FEB.2015, en el que dispone que los convenios
suscritos con la Direccion de Vialidad, deben contar con resoluciones firmadas
por el Comandante de Ingenieros.

La necesidad de aprobar administrativamente el convenio de “Visto ¢)”, no
obstante de estar ya sancionado por la Direccién General de Obras Publicas,
mediante resolucion de “Visto d)”.



RESUELVO:

Apruébase el Convenio de Modificaciéon N° 6 de la obra denominada “Obras Viales
en Camino Puelo — Paso El Bolsén, Sector Primer Corral — Segundo Corral. Etapa
VII, Regién de Los Lagos”, de fecha 29.SEP.2014, cuyo texto es el siguiente:

En Santiago, a 29 de septiembre de 2014, entre el Director Nacional de Vialidad
del Ministerio de Obras Publicas, Ingeniero Civil sefior Mario Fernandez
Rodriguez, RUT N° 6.786.978-8, en adelante Director, y el Comandante de
Ingenieros del Ejército y Jefe del Cuerpo Militar del Trabajo, General de Brigada
Victor Mizén Garcia-Huidobro, RUT N° 8.969.719 — 0, y en virtud del Convenio
Ad - Referéndum de fecha 17 de agosto de 2009, aprobado por Resolucion DGOP
N° 323 del 02 de diciembre de 2009, mediante el cual se encarga a la referida
Reparticiéon Militar las obras del Convenio “Obras Viales en Camino Puelo — Paso
El Bolsén, Sector Primer Corral — Segundo Corral, Etapa VII, Region de Los
Lagos”, y modificado mediante Resolucion DGOP (Exe) N° 4918 del 22 de
noviembre de 2011,Resolucion DGOP (Exe) N° 5815 de fecha 24 de diciembre de
2012, Resolucion DGOP (Exe) N° 2226 de fecha 29 de mayo de 2013, Resolucion
DGOP (Exe) N° 1306 de fecha 14 de abril de 2014 y Resoluciéon DGOP (Exe) N°
3422 de fecha 10 de septiembre de 2014, se conviene lo siguiente:

1.- PLAZO: Se modifica el plazo vigente indicado en el numeral 1 del Convenio
Ad Referéndum de Modificaciéon N° 5, de fecha 14 de julio de 2014, aprobado por
Resoluciéon DGOP (Exe)N° 3422 de fecha 10/09/2014, y cuyo término
correspondia al 30 de Octubre de 2014. Por lo sefialado, el nuevo plazo del
presente Convenio se amplia hasta el 31 de mayo de 2015.

2.- MODIFICACION DEL CONVENIO: Que, de acuerdo con lo establecido en el
Resuelvo IV de la Resolucion DGOP N° 323 del 02/12/2009, y en los Articulos 6 y
48.3 del Convenio Ad Referéndum de Adjudicacion, se modifica el Convenio
aprobado por dicha Resolucién, referido a la construccién del camino de
penetracion entre las localidades de Puelo y Paso El Bolson, Sector Primer Corral
— Segundo Corral, por las razones que se indican a continuacién y de la siguiente
forma:

2.1 Fundamentos de la Modificacién de las Obras y Plazo del Convenio

Que, es necesario cumplir la exigencia de reforestacion requerida por Ley N°
20.283, y que dicha exigencia se traduce en la aprobacion de un Plan de
Correccién Forestal que se encuentra en revision y debe ser resuelta por CONAF,
entidad que es absolutamente independiente respecto al tiempo que demore esta
revision.

Que, para cumplir con lo establecido en dicha Ley, es necesario modificar el plazo
del Convenio en ejecucién, dado que el Plan de Correccion para efectos de Manejo
Forestal de este Convenio, el cual fuera exigido por CONAF para conceder la
autorizacién correspondiente, aun se encuentra en proceso de evaluacion y
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pendiente de aprobacion por parte de dicho organismo.

Que, segin la informacion recibida desde el CMT, expresada mediante oficio
CINGE CMT DEPTO OPS E ING SECC PLANIF OBS (P) N° 4700/337 del
11/09/2014, mediante el cual se solicita la ampliacion de plazo en este Convenio,
atin no se dispone de la Resolucién de CONAF que autoriza y aprueba dicho Plan
de Correccién, por lo que ya no es posible ejecutar las obras de reforestacion que
forman parte de las obligaciones contractuales y del presupuesto del Convenio

durante el afio 2014, por lo cual ellas deberan retomarse en igual periodo del afio
2015.

Que, el CMT para ejecutar la reforestacion debe disponer del Plan de Correccion
Forestal aprobado por CONAF, y antes debe verificar que se dispone en la region
de la cantidad de especies cultivadas necesarias como para ejecutar dicha
reforestacién durante el afio 2015, considerando que el periodo mas apropiado para
la ejecucion de este tipo de trabajos se inicia en el mes mayo y se extiende hasta
aproximadamente el mes de julio de cada afio, por lo cual estos trabajos no podran
ser terminados antes del mes de mayo de 2015.

Que, conforme a lo planteado anteriormente, se hace necesaria la modificacion en
plazo de este Convenio para asi dar cumplimiento a la Ley N° 20.283 y que el
CMT pueda ejecutar el Plan de Manejo Correctivo exigido por CONAF. Para
dichos fines, se requiere de un aumento de plazo hasta el 31 de mayo del 2015,
solo para efectuar la reforestacion antes aludida.

Que, cabe establecer que las obras del Convenio han sido completamente
terminadas dentro del plazo contractual del Convenio y que solo falta realizar el
ajuste final de las cantidades de obra de cada partida, segun lo que result6 después
de ejecutadas totalmente éstas, por lo que el aumento de plazo que se solicita sera
destinado soélo para los fines de la reforestacion, y que por este motivo la
produccién del CMT entre los meses de octubre 2014 a mayo 2015 sera nula, hasta
que se inicien los trabajos de reforestacion. La reforestacion a ejecutar es para un
total de 29,30 Ha y se realizar4 en el lugar que haya establecido la CONAF.

Que, con la presente modificacion de este Convenio no cambia el kilémetro de
término establecido para las obras, manteniéndose éste en el Km 8.665, el que
ademas corresponde al kilometraje de inicio de la Etapa VIII de construccion del
camino hacia Segundo Corral.

Que, esta modificacion de Convenio es conveniente para una mejor ejecucion de la
obra, llevar a buen término el Convenio y para el interés fiscal.

3.- PRESUPUESTO DEL CONVENIO: El Presupuesto de las obras del Convenio
no se modifica y se mantiene el presupuesto vigente indicado en el Numeral 3 del
Convenio Ad Referéndum de Modificacién N° 5, de fecha 14 de julio de 2014,
aprobado por Resolucion DGOP (Exe) N° 3422 de fecha 10/09/2014. Por tanto, el
Presupuesto vigente es de $ 3.056.242.974.-.

4.- CLAUSULAS VIGENTES: En todo lo no modificado por el presente Convenio
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Ad Referéndum de Modificacion N° 6, se mantienen vigentes las condiciones del
Convenio de fecha 17 de agosto de 2009, aprobado por Resolucion DGOP N° 323
del 02 de diciembre de 2009, y modificado mediante Resolucion DGOP (Exe) N°
4918 del 22/11/2012, Resolucién DGOP (Exe) N° 5815 de fecha 24/12/2012,
Resolucién DGOP (Exe) N° 2226 de fecha 29/05/2013, Resolucion DGOP (Exe)
N° 1306 de fecha 14/04/2014 y Resolucién DGOP (Exe) N° 3422 de fecha
10/09/2014.

5.- NUMERO DE EJEMPLARES DEL PRESENTE CONVENIO: El presente
Convenio se firma en tres ejemplares, en original, cuya distribucion sera de un
ejemplar para el CMT y los dos restantes para la Direccion de Vialidad.

Fdo.) VICTOR MIZON GARCIA-HUIDOBRO, General de Brigada, Comandante
de Ingemeros del Ejército y Jefe del CMT. Fdo.) MARIO FERNANDEZ
RODRIGUEZ, Director Nacional de Vialidad, Ministerio de Obras Publicas.

Anétese y Comuniqué

;{I“‘ 2 _,ITGR‘MIZON GARCIA-HUIDOBRO
hx, & .|l General d¢ Brigada
'3’,( " omaz/i/ ante de Ingenieros del Ejército
’“ ‘nrie ISIELAES
“Pr Qs w'? 7
DISTRIBUCION e
1. CINGE DCI

2. CINGE CMT DEPTO AP ADM Y LOG (Archivo)
2 Ejs. 4 Hjs.
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Repertorio N° 42.989 - 2014 -

PROTOCOLIZACION DE RESOLUCION

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
A
CUERPO MILITAR DEL TRABAJO

En SANTIAGO DE CHILE, a doce de diciembre de dos mil catorce, ante mi, JUAN RICARDO
SAN MARTIN URREJOLA, abogado, Notario Publico, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaria
de Santiago, con oficio en Huérfanos ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de
Santiago, comparece don REINALDO ORELLANA SALAZAR, chileno, casado, empleado, cédula
de identidad numero siete millones cuatro mil cuarenta y ocho - cuatro, con domicilio en Huérfanos
ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula
citada, y expone: Que solicita la protocolizacién de la resoluciéon DGOP ndmero cuatro mil
ochocientos ochenta, de fecha cinco de diciembre de dos mil catorce, del Ministerio de Obras
Publicas, Direccion General de Obras Publicas, Aprueba Convenio Ad-Referéndum de Modificacion
numero seis, “Obras Viales en Camino Puelo — Paso El Bolsén, Sector Primer Corral - Segundo
Corral, Etapa VIl Region de Los Lagos”.- Cédigo SAFI nimero ciento cuarenta y nueve mil ciento
ochenta y cuatro, documento que contenidos en cinco fojas y debidamente suscrito por el
representante del Cuerpo Militar del Trabajo, queda agregado al final de mis registros del presente

el numero 690.- En comprobante y previa lectura, firma el compareciente - Se da copia -

Reinald azar



REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE VIALIDAD

SUB DIRECCION DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

Aprueba Convenio Ad — Referéndum de
Modificacion N° 6, “Obras Viales en
Camino Puelo — Paso El Bolsén, Sector
Primer Corral — Segundo Corral, Etapa VII,
Region de Los Lagos”.

Codigo SAFI 149.184

SANTIAGO, 05 DIC 2014

VISTOS: - El oficio Ord. N° 12688 del 24 de

CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON

RECEPCION

HOrAR

A

EREIASHE

Noviembre de 2014 del Director Nacional de
Vialidad.

- Convenio Ad - Referéndum de fecha 17 de
Agosto de 2009, aprobado por Resolucion
DGOP N° 323 de fecha 02 de Diciembre de
2009.

- Convenio Ad — Referéndum de Modificacion
N° 1, de fecha 11 de Noviembre de 2011,
aprobado por Resolucion DGOP (Exe) N° 4918
de fecha 22 de Noviembre de 2011.

- Convenio Ad — Referéndum de Modificacion
N° 2, de fecha 03 de Diciembre de 2012,
aprobado por Resolucién DGOP (Exe) N° 5815
de fecha 24 de Diciembre de 2012.

- Convenio Ad - Referéndum de Modificacion
N° 3, de fecha 25 de Marzo de 2013, aprobado
por Resolucion DGOP (Exe) N° 2226 de fecha
29 de Mayo de 2013.

- Convenio Ad — Referéndum de Modificacion
N° 4, de fecha 14 de Junio de 2013, aprobado
por Resolucion DGOP (Exe) N° 1306 de fecha
14 de Abril de 2014.

- Convenio Ad — Referéndum de Modificacion
N° 5, de fecha 14 de Julio de 2014, aprobado por
Resolucion DGOP (Exe) N° 3422 de fecha 10 de
Septiembre de 2014,

- DFL N° 850 de 1997, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N° 15.840, Ley Organica del Ministerio de Obras
Publicas y del D.F.L. N° 206 de 1960, Ley de
Caminos del Ministerio de Obras Publicas.

- D.S5. MOP N° 75 de 2004, que aprueba el
Reglamento para Contratos de Obras Publicas
(RCOP) en lo que corresponda

- Decreto MOP N° 870 del 29 de S mbre
de 2006.

- Resolucion N° 1600 de 2008
Contraloria General de la Republica.



CONSIDERANDO:

Que, es necesaric cumplir la exigencia de
reforestacion requerida por Ley N° 20.283, y que
dicha exigencia se traduce en la aprobacion de un
Plan de Correccion Forestal que se encuentra en
revision y debe ser resuelta por CONAF, entidad
gue es absolutamente independiente respecto al
tiempo que demore esta revision.

Que, para cumplir con lo establecido en dicha Ley,
es necesario modificar el plazo del Convenio en
ejecucion, dado que el Plan de Correccidon para
efectos de Manejo Forestal de este Convenio, el
cual fuera exigido por CONAF para conceder la
autorizacion correspondiente, aun se encuentra en
proceso de evaluacion y pendiente de aprobacién
por parte de dicho crganismo.

Que, segun la informacion recibida desde el CMT,
expresada mediante oficio CINGE CMT DEPTO
OPS E ING SECC PLANIF OBS (P) N° 4700/337
del 11/09/2014, mediante el cual se solicita la
ampliacioén de plazo en este Convenio, aun no se
dispone de la Resolucion de CONAF gue autoriza
y aprueba dicho Plan de Correccion, por lo que ya
no es posible gjecutar las obras de reforestacion
que forman parte de las obligaciones
contractuales y del presupuesto del Convenio
durante el afio 2014, por lo cual ellas deberan
retomarse en igual periodo del ano 2015.

Que, el CMT para ejecutar la reforestacion debe
disponer del Pian de Correccion Forestal
aprobado por CONAF, y antes debe verificar que
se dispone en la region de la cantidad de especies
cultivadas necesarias como para ejecutar dicha
reforestacién durante el ano 2015, considerando
gue el periodo mas apropiado para la gjecucion de
este tipo de trabajos se inicia en el mes Mayo y se
extiende hasta aproximadamente el mes de Julio
de cada afo, por lo cual estos trabajos no podran
ser terminados antes del mes de Mayo de 2015.

Que, conforme a lo planteado anteriormente, se
hace necesaria la modificacion en plazo de este
Convenio para asi dar cumplimiento a la Ley N°
20.283 y que el CMT pueda ejecutar el Plan de
Manejo Correctivo exigido por CONAF. Para
dichos fines, se requiere de un aumento de plazo
hasta e! 31 de Mayo del 2015, solo para efectuar
la reforestacion antes aludida.

Que, cabe establecer que las obras del Convenio
han sido completamente terminadas dentro del
plazo contractual del Convenio y que sélo falta
realizar el ajuste final de las cantidades de obra de
cada partida, segun lo que resultd después de
gjecutadas totalmente éstas, por lo que el
aumento de plazo que se solicita sera destinado
solo para los fines de la reforestacion, y que por
este motivo la produccion del CMT entre los
meses de Octubre 2014 a Mayo 2015 sera n
hasta que se inicien los trabajos de reforesta

La reforestaciéon a ejecutar es para u



29,30 Ha y se realizara en el lugar que haya
establecido la CONAF.

Que, con la presente modificacion de este
Convenio no cambia el kilémetro de término
establecido para las obras, manteniéndose éste
en el Km 8.665, el que ademas corresponde al
kilometraje de inicio de la Etapa VI de
construccion del camino hacia Segundo Corral.

Que, esta modificacion de Convenio es
conveniente para una mejor ejecucion de la obra,
llevar a buen término el Convenio y para el interés
fiscal.

TRAMITADA

RESUELVO(EXENTA): 05DIC 2014

4 8 8 0 DE PARTES

DGOP N° DIREC GRAL.DE PUBLICAS

I.- APRUEBASE el Convenio Ad - Referéndum de fecha 29 de Septiembre de 2014, suscrito
entre el Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Publicas, Ingeniero Civil sefior
Mario Fernandez Rodriguez, RUT N° 6.786.978 — 8, en adelante Director, y el Comandante de
Ingenieros del Ejercito y Jefe del Cuerpo Militar del Trabajo, General de Brigada Victor Mizén
Garcia-Huidobro, RUT N° 8.969.719 — 0, correspondiente a la Modificacion N° 6 del Convenio
“Obras Viales en Camino Puelo — Paso El Bolsén, Etapa VI, Regién de Los Lagos”, aprobado
por Resolucién DGOP N° 323 de fecha 02 de Diciembre de 2009 y modificado por: Resolucién
DGOP (Exe) N° 4918 de fecha 22 de Noviembre de 2011, Resolucion DGOP (Exe) N° 5815 de
fecha 24 de Diciembre de 2012, Resolucién DGOP (Exe) N° 2226 de fecha 29 de Mayo de
2013, Resolucion DGOP (Exe) N° 1306 de fecha 14 de Abril de 2014 y Resolucién DGOP (Exe)
N° 3422 de fecha 10 de Septiembre de 2014, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO AD-REFERENDUM

En Santiago, a 29 de Septiembre de 2014, entre el Director Nacional de Vialidad del Ministerio
de Obras Rblicas, Ingeniero Civil sgtor Mario Ferréndez Rodrguez, RUT N° 6.786.978-8, en
adelante Director, y el Comandante de Ingenieros del Egrito y Jefe del Cuerpo Militar del Trabajo,
General de Brigada Victor Mizn Garda-Huidobro, RUT N’ 8.969.719 — 0, y en virtud del Convenio
Ad - Refeendum de fecha 17 de Agosto de 2009 aprobado por Resolucin DGOP N 323 del 02 de
Diciembre de 2009, mediante el cual se encarga a la referida Repartictn Militar las obras del
Convenio “Obras Viales en Camino Puelo — Paso El Bolson, Sector Primer Corral — Segundo
Corral, Etapa VIl, Region de Los Lagos”, y modificado mediante: Resoluctn DGOP (Exe) N°
4918 del 22 de Noviembre de 2011,Resolucin DGOP (Exe) N°5815 de fecha 24 de Diciembre de
2012, Resolucin DGOP (Exe) N° 2226 de fecha 29 de Mayo de 2013,Resolucin DGOP (Exe) N°
1306 de fecha 14 de Abril de 2014 y Resoluctn DGOP (Exe) N° 3422 de fecha 10 de Septiembre
de 2014, se conviene lo siguiente:

1.- PLAZO: Se modifica el plazo vigente indicado en el numeral 1 del Convenio Ad Refeendum de
Modificacin N 5, de fecha 14 de Julio de 2014, aprobado por Resolucin DGOP (Exe)N° 3422 de
fecha 10/09/2014, y cuyo termino corresponda al 30 de Octubre de 20714. Por lo sg&lado, el nuevo
plazo del presente Convenio corresponde al 31 de Mayo de 2016.

2.- MODIFICACION DEL CONVENIO: Que, de acuerdo con lo establecido en el

de la Resolucin DGOP NP 323 del 02/12/2009, y en los Arfculos 6y 483 del
Ad Refeendum de Adjudicacin, se modifica el Convenio aprobado por dicha Resolucin,
a la construccin del camino de penetracin entre las localidades de Puelo y Paso El Bol



Sector Primer Corral — Segundo Corral, por las razones que se indican a continuacion y de la
siguiente forma:

2.1 Funda ntos de la Modificacién de las Obras v Plazo Convenio

Que, es necesario cumplir la exigencia de reforestacion requerida por Ley N° 20.283, y que dicha
exigencia se traduce en la aprobacion de un Plan de Correccién Forestal que se encuentra en
revision y debe ser resuelta por CONAF, entidad que es absolutamente independiente respecto
al tiempo que demore esta revision.

Que, para cumplir con lo establecido en dicha Ley, es necesario modificar el plazo del Convenio
en ejecucion, dado que el Plan de Correccién para efectos de Manejo Forestal de este Convenio,
el cual fuera exigido por CONAF para conceder la autorizacion correspondiente, aun se
encuenira en proceso de evaluacion y pendiente de aprobacion por parte de dicho organisimo.

Que, segun la informacion recibida desde el CMT, expresada mediante oficio CINGE CMT
DEPTO OPS E ING SECC PLANIF OBS (P) N° 4700/337 del 11/09/2014, mediante el cual se
solicita la ampliacion de plazo en este Convenio, ain no se dispone de la Resolucion de CONAF
que autoriza y aprueba dicho Plan de Correccion, por lo que ya no es posible ejecutar las obras
de reforestacion que forman parte de las obligaciones contractuales y del presupuesto del
Convenio durante el afio 2014, por lo cual ellas deberan retomarse en igual periodo del ario
20185.

Que, el CMT para ejecutar la reforestacion debe disponer del Plan de Correccion Forestal
aprobado por CONAF, y antes debe verificar que se dispone en la region de la cantidad de
especies cultivadas necesarias como para ejecutar dicha reforestaciéon durante el afio 2015,
considerando que el periodo méas apropiado para la ejecucion de este tipo de trabajos se jnicia
en el mes Mayo y se extiende hasta aproximadamente el mes de Julio de cada ano, por lo cual
estos trabajos no podran ser terminados antes del mes de Mayo de 2015.

Que, conforme a lo planteado anteriormente, se hace necesaria la modificacion en plazo de este
Convenio para asi dar cumplimiento a la Ley N° 20.283 y que el CMT pueda ejecutar el Plan de
Manejo Correctivo exigido por CONAF. Para dichos fines, se requiere de un aumento de plazo
hasta el 31 de Mayo del 2015, sélo para efectuar la reforestacion antes aludida.

Que, cabe establecer que las obras del Convenio han sido completamente terminadas dentro del
plazo contractual del Convenio y que sélo falta realizar el ajuste final de las cantidades de obra
de cada partida, segtin lo que resulté después de ejecutadas totalmente éstas, por lo que el
aumento de plazo que se solicita sera destinado sélo para los fines de la reforestacion, y que por
este motivo la produccién del CMT entre los meses de Octubre 2014 a Mayo 2015 sera nula,
hasta que se inicien los trabajos de reforestacién. La reforestacion a gjecutar es para un total de
29,30 Ha y se realizara en el lugar que haya establecido la CONAF.

Que, con la presente modificaciéon de este Convenio no cambia el kilometro de término
establecido para las obras, manteniéndose éste en el Km 8.665, el que ademas corresponde al
kilometraje de inicio de la Etapa VIl de construccion del camino hacia Segundo Corral.

Que, esta modificacion de Convenio es conveniente para una mejor ejecucion de la obra, llevar a
buen termino el Convenio y para el interés fiscal.

3.- PRESUPUESTO DEL CONVENIO: £l Presupuesto de las obras del Convenio no se modifica
y se mantiene el presupuesto vigente indicado en el Numeral 3 del Convenio Ad Referéndum de
Modificacion N° 5, de fecha 14 de Julio de 2014, aprobado por Resolucion DGOP (Exe) N° 3422
de fecha 10/09/2014. Por tanto, el Presupuesto vigente es de $ 3.056.242.974.-.

4.- CLAUSULAS VIGENTES: En todo lo no modificado por el presente Convenio Ad Referéndum
de Modificacion N° 6, se mantienen vigentes las condiciones del Convenio de fecha 17 de Agosto
de 2009, aprobado por Resolucion DGOP N° 323 del 02 de Diciembre de 2009, y mod
mediante Resolucion DGOP (Exe) N° 4918 del 22/11/2012, Resolucién DGOP (Exe) N° 581
fecha 24/12/2012, Resolucion DGOP (Exe) N° 2226 de fecha 29/05/2013, Resolucion

(Exe) N° 1306 de fecha 14/04/2014 y Resolucion DGOP (Exe) N° 3422 de fecha 1



5.- NUMERO DE EJEMPLARES DEL PRESENTE CONVENIO: E presente Convenio se firma
en tres ejemplares, en original, cuya dislribuciér, sera de un ejemplar para el CMT vy los dos
restantes para la Direccion de Vialidad.

Firmaron don MARIO FERNANDEZRODRIGUE_Z, Directh de Vialidad, Ministerio de Obras
Publicas en su calidad de tal y don VICTOR MIZON GARCIA-HUIDOBRO, General de Brigada,
Comandante de Ingenieros del Ejército y Jefe del CMT, como representante de éste Gltimo

Il.- APRUEBASE: Los siguientes documentos adjuntos al Convenio Ad — Referéndum aprobado en
el numeral anterior, que son los siguientes:

a) Oficio CINGE CMT DEPTCO OPS E ING SECC PLANIF OBS (P) N° 4700/337 del
11/09/2014 donde solicita aurmnento de plazo.

lll.- INDEMNIZACION: E| Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) renuncia expresamente a cualquier
indemnizacion que legal, administrativa o reglamentariamente pudiera corresponderle, por la
presente modificacion, de acuerdo al RCOP.

IV.- INTERPRETACION: Cualquier diferencia que surja en la interpretacion del presente
Convenio Ad-Referéndum sera resuelta por e’ Director General de Obras Publicas (DGOP) o
quien lo subrogue, sin perjuicio de las atribuciones que el DFL MOP 850 de 1997 le confiere al
Ministro de Obras Publicas y la Ley N° 10 336 al Coriralor General de la Republica.

V.- PROTOCOLIZACION: El CMT, una vez totalmente tramitada la presente Resolucion que
aprueba el convenio ad-referéndum, deberd cumplir con lo dispuesto en el Art. 90 del RCOP, en
el sentido de suscribir ante Notario el contenido de la presente Resolucion en tres transcripciones
debiendo protocolizar uno de los ejemplares y remitir dos copias de ello a la Fiscalia MOP.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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ARTICULO 1

El C_)uerpo Militar del Trabajo, en adelante el CMT, de acuerdo con el encargo de la Direccion de
Vialidad del MOP, en adelante la Direccion, continuara con las obras viales en el Camino Puelo —
Paso El Bolsén, Sector: Primer Corral ~ Segundo Corral, (construccion de aproximadamente 15,00
km) Etapa VII, Region de lo Lagos. ’
Estas obras se comenzaron a construir en el mes de agosto de 1994. EI presente convenio
corresponde a la Etapa VIl y consiste en la apertura y construccion de un camino con caracteristicas
cde penetracion y de belleza escénica que permita unir las localidades de Puelo (km 0,0) y Paso El
Bolson (km 95,0), ambos ubicados en fa Comuna de Cochamé, Provincia de Lianquihue.

El objetivo de este camino es permitir el desarrollo y acceso a un valle de gran potencialidad turistica
y econdmica, ademas lograr la integracion de los habitantes del valle del Rio Puelo y sus alrededores
con el resto de la Region. Para tal efecto se construye un camino con una seccion transversal de 6
metros de calzada. El disefio geométrico corresponde para una velocidad entre 30 a 50 km/hora, con
un trazado sinuoso tanto en planta como en alzado, las maximas pendientes alcanzan hasta un 12 %.

ARTICULO 2

Este Convenio Etapa VI, se ejecutara bajo la modalidad de Trato Directo a Serie de Precios
Unitarios e incluye obras por un valor total de $ 2.700.000.000.-, segln se detalla en Presupuesto de
Anexo N° 1, que se adjunta, al que se le aplicara un reajuste polindmico seguln lo dispuesto en el
articulo 39.

2.1 Las cantidades de obras acordadas en el Presupuesto adjunto (Anexo N° 1) son referenciales

2.2 Se establece que los precios unitarios convenidos en el Presupuesto (Anexo N°1) incluyen
todos los insumos y costos que sean necesarios para materializar la totalidad del item respectivo. El
precio unitario incluye, para cada item, todos los gastos concernientes a maquinarias y equipos,
provision, adquisicion, fletes y almacenamiento de todos los materiales y elementos requeridos para
la ejecucion de las obras.

2.3 Asimismo, estan incluidos la extraccion, carguio, derechos a puerta y transporte de material
asi como el transporte a botaderos aprobados, de todos los materiales de desecho y dichos
botaderos deberan cefiirse a las “Recomendaciones para el Disefio de Botaderos” que se adjuntan.
La unidad de medida de los itemes seran los indicados en el Presupuesto adjunto (Anexo N° 1) y
seran medidos geomeétricamente, segun corresponda.

2.4 El plazo de ejecucion de las obras sera hasta el 31 de diciembre de 2011, contados desde la
verificacion de la entrega de terreno, la que se realizara una vez que la Resolucion que aprueba el
presente Convenio Ad — Referéndum se encuentre totalmente tramitada por fa Contraloria General
de la Republica e ingresada a la Oficina de Partes de la Direccion General de Obras Publicas.

ARTICULO 3 :

Se establece que el Cuerpo Militar del Trabajo deberd contar con un parque de maquinaria en
dptimas condiciones de operabilidad y en nimero suficiente que permitan la no-interrupcion de la
ejecucion de las obras, salvo por condiciones climaticas, y ademas, con dedicacion exclusiva en la
construccion del mencionado camino.

En las obras a ejecutar se debera disponer, de acuerdo a las necesidades del desarrollo de la obra,
el siguiente parque de magquinarias, sin perjuicio que, para el cumplimiento de los programas de
trabajo se complemente maquinaria adicional a las fijadas:

1 Bulidozer D — 8 o similar

1 Motoniveladora

1 Excavadora

1 Cargador Frontal

5 Camiones tolva de 10 m3 c/u.

1 Perforador hidraulico (Tipo Ranger 500)

1 Truck Drill (Tipo 442)

2 Compresores

4 Perforadoras manuables

1 Rodillo autopropulsado y/o Rodillo pata de cabra.
1 Camioneta Doble cabina 4 x 4 de apoyo a las labores de Topografia y de Mecanica de Suelos
Personal de apoyo suficiente.

Asi mismo, el CMT queda facultado para retirar provisoria y/o indefinidamente, aquella maquinaria
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ARTICULO 1

El Cuerpo Militar del Trabajo, en adelante el CMT, de acuerdo con el encargo de la Direccion de
Vialidad del MOP, en adelante la Direccion, continuard con las obras viales en el Camino Puelo —
Paso El Bolson, Sector: Primer Corral — Segundo Corral, (construccion de aproximadamente 15,00
km) Etapa VII, Regién de lo Lagos. ’
Estas obras se comenzaron a construir en el mes de agosto de 1994. EI presente convenio
corresponde a la Etapa VIl y consiste en la apertura y construccion de un camino con caracteristicas
cde penetracion y de belleza escénica que permita unir las localidades de Puelo (km 0,0) y Paso El
Bolson (km 95,0), ambos ubicados en la Comuna de Cochamo, Provincia de Lianquihue.

El objetivo de este camino es permitir el desarrollo y acceso a un valle de gran potencialidad turistica
y economica, ademas lograr la integracion de los habitantes del valle del Rio Puelo y sus alrededores
con el resto de la Region. Para tal efecto se construye un camino con una seccion transversal de 6
metros de calzada. El disefio geométrico corresponde para una velocidad entre 30 a 50 km/hora, con
un trazado sinuoso tanto en planta como en alzado, las maximas pendientes alcanzan hasta un 12 %.

ARTICULO 2
Este Convenio Etapa VI, se ejecutara bajo la modalidad de Trato Directo a Serie de Precios
Unitarios e incluye obras por un valor total de $ 2.700.000.000.-, segtn se detalla en Presupuesto de

Anexo N° 1, que se adjunta, al que se le aplicara un reajuste polindmico segin lo dispuesto en el
articulo 39.

21 Las cantidades de obras acordadas en el Presupuesto adjunto (Anexo N° 1) son referenciales.

2.2 Se establece que los precios unitarios convenidos en el Presupuesto (Anexo N°1) incluyen
todos los insumos y costos que sean necesarios para materializar la totalidad del item respectivo. El
precio unitario incluye, para cada item, todos los gastos concernientes a maquinarias y equipos,
provision, adquisicién, fletes y almacenamiento de todos los materiales y elementos requeridos para
la ejecucidn de las obras.

2.3 Asimismo, estan incluidos la extraccion, carguio, derechos a puerta y transporte de material
asi como el transporte a botaderos aprobados, de todos los materiales de desecho y dichos
botaderos deberan cefiirse a las “Recomendaciones para el Disefio de Botaderos” que se adjuntan.
L.a unidad de medida de los itemes seran los indicados en el Presupuesto adjunto (Anexo N° 1) y
seran medidos geométricamente, segun corresponda.

24 El plazo de ejecucidon de las obras sera hasta el 31 de diciembre de 2011, contados desde la
verificacion de la entrega de terreno, la que se realizara una vez que la Resolucion que aprueba el
presente Convenio Ad — Referéndum se encuentre totalmente tramitada por la Contraloria General
de Ia Republica e ingresada a la Oficina de Partes de la Direccion General de Obras Publicas.

ARTICULO 3 ,

Se establece que el Cuerpo Militar del Trabajo debera contar con un parque de maquinaria en
6ptimas condiciones de operabilidad y en nimero suficiente que permitan la no-interrupcion de fa
ejecucion de las obras, salvo por condiciones climaticas, y ademas, con dedicacion exclusiva en la
construccion del mencionado camino.

En las obras a ejecutar se debera disponer, de acuerdo a las necesidades del desarrollo de la obra,
el siguiente parque de magquinarias, sin perjuicio que, para el cumplimiento de los programas de
trabajo se complemente maquinaria adicional a las fijadas:

1 Bulldozer D — 8 o similar

1 Motoniveladora

1 Excavadora

1 Cargador Frontal

5 Camiones tolva de 10 m3 c/u.

1 Perforador hidraulico (Tipo Ranger 500)

1 Truck Drill (Tipo 442)

2 Compresores

4 Perforadoras manuables

1 Rodillo autopropulsado y/o Rodillo pata de cabra.
1 Camioneta Doble cabina 4 x 4 de apoyo a las labores de Topografia y de Mecéanica de Suelos
Personal de apoyo suficiente.

Asi mismo, el CMT queda facultado para retirar provisoria y/o indefinidamente, aquella maquinaria
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que en conformidad con las obras que efectivamente se ejecuten no sea requerida en obra y siempre

se la Qestine a ofro frente de trabajo relacionado con las obras MOP - CMT o esta maquinaria sea
sometida a reparacion.

3.1 Junto con lo anterior, dicho parque de maquinarias debera permitir asegurar el cumplimiento

de las obras a ejecutar en concordancia con los flujos de inversion, para todo el tiempo que involucra
el presente convenio.

ARTICULO 4

o . .
Se e§ta}3|ece que el CMT ejecutara las obras, de acuerdo a lo establecido en el Proyecto de
Ingenieria que proporcionara la Direccion de Vialidad y sus modificaciones posteriores si las hubiere.

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y SUS MODIFICACIONES

ARTICULO 5.

D_e acggrdo a lo contemplado en los articulos 86, letra e), y 103 del DFL MOP N° 850 de 1997, la
Direccion entregara al CMT un ejemplar del proyecto o anteproyecto para la ejecucion de la obra.

ARTICULO 6.

Las modificaciones y todos los demas actos administrativos del convenio, seran resueltos
oportunamente por la misma autoridad que dicté la Resolucion que aprob6 este convenio y demas
antecedentes.

ARTICULO 7

Dentro de los primeros sesenta (60) dias del plazo para la ejecucion de los trabajos, el CMT
sometera a la aprobacion del Inspector Fiscal un Programa Oficial, aplicando un método de
programacion del tipo “ruta critica”, trabajo en software de gestion de proyectos (Microsoft Project
2000 o similar), con indicacion de los recursos de maquinarias y personal que seran utilizados y

Carta Gantt. Junto con la documentacion escrita el CMT debera entregar la misma informacion en un
medio digital (CD).

Al respecto, dicho Programa Oficial se elaborara a partir de las cantidades referenciales de obras
indicadas en el Presupuesto del Convenio (Anexo N° 1).

Con la definicion de las cantidades de obras del Proyecto de Ingenieria, el CMT entregarg al IFO el
Programa Oficial, el que sera consistente con las partidas a ejecutar.

Sin perjuicio de lo anterior, el CMT entregara mensualmente un informe de avance que incluya el
programa de trabajo actualizado, basado en el avance efectivo de las obras.

SUSCRIPCION RESOLUCION

ARTICULO 8

Una vez tramitada la Resolucion que apruebe el convenio, dentro de un plazo de treinta dias
contados desde su notificacion, el jefe del CMT debera suscribir dos transcripciones de ella en sefial
de aceptacion de su contenido y entregarlas en la Direccion respectiva, junto con su solicitud de
entrega de terreno y del trazado.

ENTREGA DE TERRENO

ARTICULO 9

La entrega de terreno debera hacerse dentro de los 15 dias siguientes a la fecha en que el CMT haya
entregado las transcripciones de la Resolucion que aprueba el convenio, suscritas por el jefe del
CMT. Para estos efectos se entiende como trazado de la obra, a toda la informacion necesaria y
suficiente para definir y replantear en terreno la localizaciéon de todas sus partes.

Si el CMT no concurriere el dia fijado para la entrega, la Direccion le sefialara un nuevo plazo que no
exceda de quince dias. Expirado éste, y si no asistiera, se podra poner término anticipado
administrativamente al convenio, mediante una Resolucion que deje sin efecto la que aprobo el
convenio de ejecucion de obras.

Se dejara constancia de la entrega del terreno y trazado, en un acta que sera firmada por el
profesional residente, CMT y el Inspector Fiscal.

Por tratarse de una obra que debe realizarse en un plaze mayor de un afio, bastara entregar al CMT
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para que éste inicie los trabajos, el terreno y el trazado o los puntos de referencia de una de las

tramos en que esté dividida la obra, en conformidad con el programa de trabajo, para que éste pueda
desarrollarse normalmente.

Si la falta de la entrega de terrenos no fuere imputable al CMT y le ocasionare atrasos en relacion
con dichg programa, le seran reembolsados los gastos directos justificados que el CMT haya tenido y
que la inspeccion fiscal haya verificado. Asimismo, se aumentara el plazo del convenio en
conformidad con el atraso que se produzca por el motivo indicado. Tan pronto se tome conocimiento
de que se produciran los mencionados atrasos, ambas partes acordaran por escrito, el procedimiento
a seguir para registrar, en las condiciones y con la periodicidad que se convenga, los gastos directos
justificados que se reembolsaran; en ningin caso se reembolsaran costos referidos a recursos

humanos o materiales ociosos, que se logren asignar a otras labores del CMT dentro del ambito del
convenio.

INICIO DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 10

El CMT deberd iniciar los trabajos después de la entrega del terreno e informarlo previamente, por
escrito, a la Inspeccion Fiscal, con copia a la Unidad MOP — CMT, y debera proseguirlos segun el
Programa Oficial.

La demora por mas de 30 dias en la iniciacion de los trabajos, o cualquier interrupcion en el curso de
ellos de igual duraciéon y que no haya sido causada por fuerza mayor o caso fortuito, o justificada
plenamente ante el Inspector Fiscal, dara derecho a la Direccion para poner término anticipado
administrativamente al convenio, de acuerdo con el articulo 46.

ARTICULO 11

El CMT no podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones del
proyecto, y si lo hiciere, debera reconstruir las obras sin cargo para el MOP, o reemplazar por su
cuenta los materiales que, a juicio de la Inspeccion Fiscal, se aparten de las condiciones convenidas.

ARTICULO 12

El CMT debe ejecutar los trabajos con arreglo al convenio, especificaciones técnicas vy
medioambientales, bases de prevencion de riesgos, planos generales y de detalle, perfiles y pliego
de condiciones del proyecto en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos,
conforme a las reglas de la técnica.

121 Se establece que la ejecucion de las obras se llevaran a cabo siempre que las condiciones
climaticas y de terreno lo permitan y se ajustaran hasta donde sea técnicamente posible realizar,
principalmente segun las condiciones climaticas y de terreno de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Especiales establecidas en el presente convenio, los planos del Proyecto,
el Manual de Carreteras, Volumen 5, (Edicion 2003) Especificaciones Técnicas Generales de
Construccioén; Volumen 4, (Edicién 2000), Planos de Obras Tipo; en Volumen 3, (Edicion 2002)
Instrucciones y Criterios de Disefio; Volumen 6, Seguridad Vial;, Volumen 8 (Edicion 2003)
Especificaciones y Métodos de Muestreo, Ensaye y Control y Volumen 9 (Edicion 2003) Estudios y
Criterios Ambientales en Proyectos Viales. Bases Administrativas en Prevencion de Riesgos.

Para el cumplimiento de los itemes indicados en los numerales 16.1, 16.5, 16,7, 16.9, la Inspeccion
Fiscal debera asesorarse por los especialistas ambientales de la Direccion.

12.2 En el eventual caso que se deban efectuar modificaciones como Variantes al respectivo
Proyecto de Ingenieria existente, éstas deberan ser previamente propuestas por el CMT al Inspector
Fiscal. Una vez aprobada la modificacion por el Inspector Fiscal remitira al Jefe de la Unidad
Ejecutora MOP — CMT de la Direccién los cuadros de cantidades de obras y sus respectivos planos
debidamente firmados para su V° B°.

12.3 En el caso que la “Variante” resulte de un mayor monto en relacion al respectivo “Proyecto de
Ingenieria” y/o dicha variante requiera de una estructura definitiva (puente u otras) ésta debera se
aprobada por el Director Gral Obras PGl y dara origen a la modificacion que corresponda del
“Presupuesto (Anexo N° 1) adjunto. Lo anteriormente dicho tendra validez solo si se encuentran
definidas las cantidades de obras del respectivo Proyecto de Ingenieria e incluidas en el Presupuesto
(Anexo N° 1) y siempre que exceda el monto total de dicho Presupuesto.

12.4 Se establece que para la realizacion de las eventuales modificaciones del “Proyecto de
Ingenieria” existente, el Cuerpo Militar del Trabajo debera efectuar el siguiente trabajo topografico:
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12.4..1 Materializar con poyos de hormigdn los puntos de referencia (PR), los cuales deberan estar
referidos a coordenadas UTM vy fuera del area de construccion del camino. Podran usarse los PR
colocados por la Consultora Stradale Limitada.

12.4.2 Estacado cada 20 metros y/o en puntos singulares y en lugares de emplazamiento de obras
de arte.

12.4.3 En los sectores de corte en roca, se realizara el estacado cada 10 metros y/o en puntos
singulares.

12.4.4 Dicho estacado se debe realizar en cada etapa del proceso constructivo

12.4.5 Deberan colocarse a lo menos dos estacas de alineamiento por alcantarilla, demarcando
claramente los extremos de las mismas.

12.4.6 Balizado de acuerdo a la distancia establecida para el estacado.

12.4.7 Control de cotas de puntos de referencia y materializacion y a distancias maximas de 500
metros.

12.4.8 Toma de perfiles transversales de acuerdo a distancias establecidas para el estacado

12.4.9 Estos perfiles se tomaran tanto en forma previa a la ejecucidon de los trabajos como
terminada cada etapa constructiva de las partidas que involucra el proyecto, tales como escarpe,
cortes, terraplenes, rellenos estructurales, etc.

12.4.10 Otras actividades topograficas que solicite el Inspector Fiscal y que se relacionen con lo
sefalado precedentemente.

12.4.11 El Cuerpo Militar del Trabajo debera elaborar todo el “Estudio Topografico” en original y tres
copias, de acuerdo a las Normas del Volumen Nro. 2 del Manual de Carreteras, Capitulo 2.900
{Edicion 2001), y contendra, a lo menos, lo siguiente:

Planos con Perfil Longitudinal.

Planos con la Planta.

Planos con los Perfiles Transversales, tomados a la distancia indicada precedentemente.

Planos conteniendo informacién para el tramite de Expropiaciones. Para ello el CMT debera realizar
previamente un levantamiento topografico que contenga a lo menos los deslindes de las
propiedades y superficies edificadas de los propietarios afectados como consecuencia de lo indicado
en el punto 12.2 del presente Convenio. Los antecedentes solicitados anteriormente tendran el
caracter de preliminar y servirdan de base para que la Direccion inicie el tramite expropiatorio
correspondiente.

Planos de Obras de Arte.

Cuadro Resumen de Cantidades de Obras.

ARTICULO 13

La informacion de terreno obtenida del “Estudio Topografico”, necesaria para la construccion del
camino y las cubicaciones sera entregada al Inspector Fiscal, a lo menos en un plazo de 15 dias
antes de ejecutar los trabajos.

Los planos definitivos y cubicaciones finales para cumplir con lo indicado en el punto 5 del presente
convenio seran entregados al Inspector Fiscal, 45 dias después del plazo indicado en el numeral ™~
24del mismo. La informacion se entregara en original (impreso en papel poliester) y dos copias,
ademas de una copia digitalizada.

ARTICULO 14 N
El costo de los trabajos topograficos descritos precedentemente sera de $ 1.174.632 por kilometro de

camino.
MODIFICACION PROGRAMA DE TRABAJO

ARTICULO 15 '
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Direccién, a recomendacion del Inspector Fiscal,
podra modificar el programa de trabajo reembolsando, si procede, al CMT por los mayores gastos



gque esta medida pueda ocasionarle

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES AMBIENTALES

ARTICULO 16

Sera responsabilidad del CMT dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la legislacion y
reglamentacion ambiental vigente y de las normas que regulan los efectos sobre el medio ambiente,
y su transgresion sera informada oportunamente por el Inspector Fiscal a la Direccion respectiva,
para las acciones pertinentes y su anotacion en la Hoja de Vida.

16.1  ElI CMT debera disponer de un profesional universitario con conocimiento y experiencia en
Medio Ambiente, para que efectlie el seguimiento y control de las medidas ambientales y de la
aplicacion de los Planes de Manejo, contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental del respectivo
Proyecto de Ingenieria. Este profesional debera efectuar visitas regulares a terreno, durante la
ejecucion de la obra, distribuidas de acuerdo a los requerimientos de la Inspeccion Fiscal y debera
cenirse a lo sefalado en la especificacion técnica 805-1 “Gestion y Seguimiento Ambiental”, adjunta
al presente convenio.

16.2 Se establece que para el item “805-1. Gestion y Seguimiento de Medidas Ambientales”, el
CMT pondra en conocimiento previo de la Inspeccion Fiscal para su aprobacion, los valores que se
requiera cancelar para efectuar los trabajos, de acuerdo a lo sefialado en la respectiva Especificacion
gue se adjunta al presente convenio. La Inspeccion Fiscal debera asesorarse por los especialistas
ambientales de la Direccion.

16.3 Para efectos del Presupuesto (Anexo N° 1) adjunto al presente convenio se considera un
valor bajo la modalidad “Proforma” para el item “805-1 Gestion y Seguimiento de Medidas
Ambientales”, tomandose de referencia un monto Global (GL) aproximado de $ 9.317.646.

16.4 Se establece que el programa mensual de actividades indicadas en la especificacion del item
“805-1 Gestion y Seguimiento de Medidas Ambientales” se debera entregar segun lo indicado en el
articulo 7 del presente Convenio.

16.5 Se conviene crear el item “911-1 Plan de Manejo Forestal y Reforestacion”. EI CMT pondra en
conocimiento previo de la Inspeccidn Fiscal, para su aprobacion, los valores que se requiera cancelar
para efectuar este item, de acuerdo a lo sefalado en las Especificacion Técnica adjunta. La Inspeccion
Fiscal debera asesorarse por los especialistas ambientales de la Direccion.

16.6 Para efectos del Presupuesto (Anexo N° 1) adjunto al presente convenio se considera un
valor bajo la modalidad “Proforma” para el item “911-1 Plan de Manejo Forestal y Reforestacion”,
tomandose de referencia un monto Global (GL) aproximado de $ 8.000.000.

16.7 La Direccion reembolsara integramente los valores que el CMT demuestre con la
documentacion de respaldo de los costos cancelados para los itemes indicados en los numerales
16.3 y 16.6, incluido los gastos de administracion, los cuales no deberan superar el 5% del valor
Proforma. Se exceptian los gastos indicados en los gastos generales que se adjuntan al presente
convenio

16.8 Se establece que la Direccion de Vialidad aportara la madera obtenida de los trabajos de roce
de la faja fiscal, la que podra ser utilizada para afirmar sectores de terrenos blandos, habilitacion de
pasos provisorios sobre cursos de agua, para la construccion de cercos, miradores y para otros usos
que se requieran en la instalacion de faenas y en los sistemas de calefaccion de la misma, la cual el
CMT debera cuantificar y entregar la informacion al Inspector Fiscal mensualmente. Las partes
evaluaran las eventuales nuevas partidas que deban incorporarse al Convenio con motivo del empleo
de esta madera y/o también disminuir aquellos itemes que contemplen el uso de esta madera.

16.9 El CMT durante la ejecucion de las obras debera dar cumplimiento a las Consideraciones
Ambientales Generales, de la Seccion 5.003 del MC — V5. y Volumen 9 (Edicion 2003) Plan de
Manejo Forestal.

LABORATORIO

ARTICULO 17
Se establece que para el debido control de calidad de las obras debera existir un Laboratorio de
Faenas de Autocontrol provisto, hasta donde sea técnicamente factible, de todos los equipos y
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elem_en_tos indiqagios en la Tabla 5.106.104.A del Volumen 5 del Manual de Carreteras de la Direccion
de Vialidad (Edicion 2003), para el control de Ias partidas que lo requieran.

17.1' La entrega de los resultados de estos ensayes y andlisis, por parte del CMT sera condicion
previa para la aceptacion o rechazo de las calidades de las obras ejecutadas.

17.2 EIl _CMT .deberé contar con un Laboratorista Vial clase B, quien debera tener su
correspondiente licencia al dia, otorgada por el Laboratorio Nacional de la Direccién de Vialidad. El

gasto que demande dicho Laboratorista, se cargara a los gastos generales adjunto al presente
convenio.

17.3  Cualquier gasto necesario para dar cumplimiento a lo anteriormente sefialado sera de
exclusiva responsabilidad del CMT.

17.4  La Inspeccion Fiscal, por medio del Laboratorio Regional de Vialidad Region de Los Lagos,
efectuara controles selectivos para aquellos itemes que lo requieran y sobre la base de ellos podra
decidirse la aceptacion o rechazo de la calidad de las obras.

17.5 Para la realizacion de todos los ensayes la Inspeccidn podra utilizar el Laboratorio del CMT.

OBLIGACIONES DE LA INSPECCION FISCAL

Ub designara un Inspector Fiscal, quien debera ser <«
d respectiva, y los Departamentos Técnicos del Nivel___
zado y cubicaciones geométricas ejecutadas durante
ente a temas ambientales, arqueolégicos, forestales,

so anterior, el Director podra ordenar que el Inspector
a a la Inspeccion Fiscal, debidamente inscrita en el
des y obligaciones del Asesor se estableceran en el

EL LIBRO DE OBRA

18.2 El Inspector Fiscal debera contar para el desempefic de su cometido, entre ofros
antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, foliado y en triplicado, o su alternativa en
medio magnético, en el cual se individualizara la obra a ejecutar por el CMT vy al inspector fiscal con
mencion de las resoluciones pertinentes. El Libro de Obras debera permanecer en el lugar de la
faena.

18.3 El Libro de Obra comenzara indicando la fecha de entrega del terreno y del trazado y
continuara sefialando los hechos mas importantes durante el transcurso de la ejecucion de la obra,
en especial el cumplimiento por parte del CMT de las especificaciones técnicas y de las obligaciones
contraidas en virtud del presente Convenio. En este libro solo podra hacer anotaciones el Inspector
Fiscal sobre materias inherentes a la ejecucion de la obra, debiendo dejar constancia de las notas o
informes que le requiera el CMT.

18.4 Cualquier orden o comunicacion que el inspector fiscal dirija al CMT, a fravés del Libro de
Obras, debera ser recibida por el profesional residente del CMT a cargo de los trabajos, y en su
ausencia por quien el CMT haya designado responsable, dejando constancia de la recepcion con su
nombre, firma y fecha en el folio respectivo o método alternativo digital autorizado. Si el
representante del CMT se negare a firmar el Inspector Fiscal debera dejar constancia de tal hecho.

18.5 Toda comunicacion en faena entre todo el personal del MOP que actue dentro de la obra y el
personal del CMT, se canalizara a través del inspector fiscal, quien definira el procedimiento practico
a aplicar en cada caso, sin que ello implique limitaciones a la responsabilidad del inspector fiscal al
respecto.

18.6 Toda comunicacién escrita cursada entre las partes — Inspeccion Fiscal y CMT - se
consideraran como antecedentes anexos al Libro de Obras.

TRANSPORTE EN LAGO TAGUA TAGUA



ARTICULO 19

El transporte lacustre del personal y equipos, en el lago Tagua Tagua, para la ejecucion de la obra
sera de cargo del CMT, de acuerdo al contrato del MOP, a través de la Direccion de Obras Portuariaé
con la empresa operadora del servicio de transporte en el citado lago, el CMT dispone de un ciclo
semanal para su uso exclusivo, sin costo segln lo dispuesto en el punto 2.2.2.2.1 a) Frecuencias

(r\zlini’[rnalts Exigidas a la Empresa Adjudicataria para los Servicios de Conectividad que Rigen el
Contrato.

Los gastos adicionales en que deba incurrir el CMT por el transporte lacustre, le seran restituidos
previa demostracion de ellos y la aprobacion de la Inspeccién Fiscal, para ello se conviene crear el
item “911-5 Transporte Lacustre en Lago Tagua Tagua”.

EEn el caso de suscribir un convenio tarifario, forma de pago u otros, asi como el acceder a algun tipo
de subsidio o exenciones totales o parciales de pago, deberdn ser igualmente conocidos
previamente y aprobados por la Inspeccion Fiscal.

19.1 Para efectos del Presupuesto (Anexo N° 1) adjunto al presente convenio se considera un
valor bajo la modalidad “Proforma” para el item “911-5 Transporte Lacustre en Lago Tagua Tagua”,
tomandose de referencia un monto Global (GL) aproximado de $ 2.500.000. La Direccion
reembolsara integramente los valores que el CMT demuestre con la documentacion de respaldo de
los montos cancelados para dicho item, incluidos los gastos de administracion los que no podran
superar un valor superior al 5% del valor Proforma, a excepcion de los gastos indicados en los gastos
generales que se adjuntan al presente Convenio.

OBLIGACIONES DEL CMT

ARTICULO 20
El CMT debera cumplir las instrucciones del Inspector Fiscal, lo que se indicara siempre por escrito
en el Libro de Obras, conforme a los términos y condiciones del convenio.

ARTICULO 21
El CMT tiene la obligacion de reemplazar los materiales que no cumplan con las especificaciones
técnicas y certificaciones de calidad previstas en el convenio.

ARTICULO 22

El Inspector Fiscal podra ordenar el retiro fuera de la zona de faenas, de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la obra sin
su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser causal de liquidacion anticipada
del convenio, sin perjuicio de ordenar la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el
material rechazado.

PROFESIONAL RESIDENTE

ARTICULO 23

El CMT designara un profesional residente, previo a la entrega de terreno, de acuerdo a los requisitos
que establezca el convenio, para dirigir personalmente los trabajos y velar por el cumplimiento del
programa de trabajo aprobado. Este profesional sera considerado, para todos los efectos, como la
maxima autoridad técnica del CMT en terreno.

23.1 Este profesional sera de dedicacion exclusiva en relacion con las actividades propias del
proyecto, debiendo permanecer en obra durante todos los dias de trabajo. Sélo podra ausentarse por
causa justificada, previa autorizacion del Inspector Fiscal. Si se ausentara por periodos que puedan
afectar el avance de la obra, el CMT debera dejar un profesional reemplazante autorizado por el
Inspector Fiscal, quién podra, por causas que a su juicio lo justifiquen, disponer el término de las
funciones del reemplazante.

El profesional residente debera tener el titulo de Ingeniero Civil con una experiencia de dos afios, o
Constructor Civil, o Ingeniero Constructor, con tres afios de experiencia, todos en obra viales.

23.2 Ademas debera disponer dos topografos universitarios o profesionales de similar o superior
preparacion con una experiencia de tres afios en obras viales.

23.3 Estos profesionales se distribuiran de tal forma que se realice paralelamente el trabajo de
terreno y el procesamiento de la informacion.
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23.4  Los profesionales indicados en los numerales 23.2 deberan estar provisto del instrumental
adecuado para efectuar todos los trabajos de modificaciones a que se refiere el punto 12.4 de
presente convenio, incluyendo un software para el traspaso de informacion de la estacion total al
computador. Asimismo el computador deberd tener instalados los programas minimos para el
procesamiento de la informacion topografica y elaboracion de informes de avances de obra.

23.5 Las funciones que deberan desarrollar los topografos se relaciona con el replanteo del
proy_ecto proporcionado por La Direccién de Vialidad y de la Variante cuando corresponda, toma de
perfiles transversales y desarrollo de cubicaciones, avances mensuales basados en la informacion

obtenida en terreno y ademas, con todo lo que se indica en los numerales 12.4.1 a 12.4.11 del
presente convenio.

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES

ARTICULO 24

El CMT debera cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias laborales y de
proteccion a los trabajadores, contenidas en el Cddigo del Trabajo y ofros cuerpos legales y
reglamentarios que regulan las relaciones con los trabajadores. Lo anterior es sin perjuicio de las
medidas que se tomen ante los organismos correspondientes.

ARTICULO 25

EI CMT debera mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se empleen en
las obras, y sera responsable de que los trabajadores que se desempefian en la obra, sean propios o
de empresas contratistas o subcontratistas cuenten con los elementos de proteccion personal
necesarios, con certificaciones de calidad emitidos por organismos competentes, no pudiendo en
caso alguno cobrarles su valor.

271 EI CMT debera, asimismo, tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas que
regulan estas materias.

DENUNCIA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

ARTICULO 26

El CMT debera efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en
conformidad con las disposiciones legales vigentes. Sera obligacion del CMT contar, como minimo,
con un tecnico en prevencion de riesgos con presencia permanente en las faenas el que debera
reunirse en terreno con el inspector fiscal a requerimiento de éste. El técnico sera supervisado por
un profesional experto en prevenciéon del CMT

COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL

ARTICULO 27

En caso de desorden, incapacidad u otro motivo grave que se haya comprobado sobre cualquier
contratista o trabajador civil del CMT, el Inspector Fiscal podra exigir que el CMT adopte las medidas
necesarias para separar de la obra a los involucrados. Ef CMT quedara siempre responsable de los
fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer la persona separada.

ARTICULO 28

Si el CMT no acatare la instruccion impartida, y no ejerciere el derecho a reclamo, de acuerdo al
articulo 40, o habiéndolo ejercido éste fuera rechazado, la Autoridad que haya aprobado el convenio
podra, previa notificacion mediante carta certificada, suspender la tramitacion de los estados de pago
hasta que se cumpla la instruccion impartida.

INSTALACIONES PARA LA INSPECCION FISCAL

ARTICULO 29

Se establece que el CMT debera proporcionar a la Inspeccion Fiscal, en el lugar de las obras,
durante el tiempo que duren éstas, dos casillas metalicas transportables de 18 m2 cada una, con un
aislamiento térmico adecuado para las condiciones climaticas de la zona construidas sobre patines
de caferia de acero u otro sistema similar, las cuales deberan tener las siguientes caracteristicas de
acuerdo a su funcion y que seran definidos por la inspeccion Fiscal:

29.1 Una de las casillas servira de alojamiento, la cual debera estar habilitada con un bafio con
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agua cqliente, un lavatorio y ducha, veladores, luz eléctrica, dos closet y debera contar con
calefaccion. La distribucién la determinara la Inspeccion Fiscal.

»29..2 La otra casilla debera estar equipada de cocina comedor, que incluya lavaplatos con agua
caliente, cocina de cuatro platos, dos muebles de cocina, utensilios, mesa con seis sillas, calefaccion.

29.3  Las caracteristicas, implementacion y distribucion de las casillas deberan ser aprobadas por la
Inspeccién Fiscal, pudiendo este Gltimo solicitar los ajustes necesarios en caso de no conformidad o
necesidad de acuerdo a las condiciones existentes en el lugar.

29.4 Los gastos de este campamento se incluyen en el item 911-1a “Reubicacién y Mantencion de

Instalacién de Faenas” y cuyo monto se indica en el Presupuesto adjunto (Anexo N° 1) y que es de $
17.536.065.

REGISTRO DE LA OBRA

ARTICULO 30

Se establece que el CMT debera entregar al Inspector Fiscal y a la Unidad Ejecutora MOP-CMT,
mensualmente un minimo de 10 fotografias en colores, digitales de alta densidad en medio
magneético, que ilustren debidamente la situacion antes del inicio de cada etapa de construccion de
las obras y las actividades y obras principales que se desarrollen en los periodos siguientes. Las
fotografias deberan indicar a lo menos el nombre de la obra, fecha y kilometraje. Los gastos que
demanden estas fotos se cargaran a los gastos generales del presupuesto adjunto.

SENALETICA

ARTICULO 31

Se establece que el Cuerpo Militar debera restaurar los letreros informativos existentes. En el
eventual caso que estos letreros presenten dafios irreparables, deberan ser reemplazados por
nuevos letreros. La ubicacion de estos letreros las indicara el Inspector Fiscal. La Direccion de
Vialidad entregara el disefio del letrero tipo antes del inicio de las obras.

Los gastos que demanden la confeccion o restauracion de los letreros se cargaran a los gastos
generales del presupuesto adjunto.

31.1 Se establece que en aquellos sectores en que existan caminos con flujo vehicular, el CMT
debera mantener el transito fluido y procurar la mayor seguridad para los usuarios del camino,
debiendo colocar los letreros y sefiales de peligro, conforme a las Normas Técnicas para la
Sefalizacién de faenas establecidas en el capitulo 5 del Manual de Sefializacion de Transito sobre
‘Sefalizacion y Medidas de Seguridad cuando se efectlien trabajos en la Via Publica”, puesto en
vigencia mediante Decreto MINTRATEL N° 90 de fecha 30 de agosto de 2002.

31.2 La Direccion de Vialidad podra facilitar los elementos de sefalizacion dependiendo de su
disponibilidad.

DANOS A TERCEROS

ARTICULO 32

Todo dafio de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecucion de la obra se cause a terceros,
sera de exclusiva responsabilidad del CMT, salvo las expropiaciones y los dafios que, segln la ley y
el convenio, sean de cuenta del MOP.

DANOS A LAS OBRAS

ARTICULO 33

Todo dario de cualquier naturaleza, salvo que sea originado por fuerza mayor o caso fortuito, y que
por razones ajenas al MOP, sufran las obras durante el periodo de construccion, sera de exclusiva
responsabilidad del CMT y deberan ser reparados a su costa y cargo.

El CMT podra contratar los seguros que considere necesarios, a objeto de cubrir dafios a tercero y/o
las obras y dentro de los eventos que estén bajo su responsabilidad. E! costo de los seguros seran
de exclusiva responsabilidad del CMT.

MATERIALES
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ARTICULO 34

En e_I .convenio se podra ordenar el empleo de materiales pertenecientes al MOP, fijando las
condiciones en que los proporcionara. Si la entrega de ellos ocasiona atraso en el programa de
trabajo, la Direccién autorizara el aumento de plazo y, asimismo, la adquisicién de ellos por el CMT,
previas cotizaciones controladas por el Inspector Fiscal, reembolsandole su valor.

TRABAJADORES

ARTICULO 35

El nimero de trabajadores que se ocupe en la obra debera tener relacién con la cantidad de obras
por ejecutar, de acuerdo con el programa de trabajo. Si por cualquier causa no existiera este
programa, la Direccién estara facultada para fijarlo, a fin de que ella se termine en el plazo pactado.

EI CMT debera entregar mensualmente al Inspector Fiscal una némina de los trabajadores que estén
en actividad en las diversas faenas, incluyendo los trabajadores de subcontratistas, dentro de los
cinco dias siguientes al mes que se informa.

CONTRATOS DEL CMT CON TERCEROS

ARTICULO 36
Izl CMT, sélo en forma excepcional, tratandose de faenas especiales o de distinta naturaleza

respecto de las capacidades propias de su especialidad, podra contratar con terceros hasta un 30 %
de las obras del presupuesto convenido.

En cada caso, dicha contratacion debera contar con previa autorizacion escrita del Director, pero
entendiéndose que el CMT se mantiene como responsable de todas las obligaciones contraidas con
el Ministerio en virtud del convenio, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores,
que omita pagar el contratista del CMT, siendo aplicable lo dispuesto en el punto 41.2.

En el evento que el CMT emplee un contratista en la ejecucion de las obras sin haber obtenido la
autorizacion correspondiente, la Direccion quedara facultada para poner término anticipado al
convenio conforme a lo dispuesto en el Art.46.

los contratistas que participen en obras del CMT no tendran la obligacién de estar inscritos en el
Registro de Contratistas del MOP.

ORDEN DE EJECUCION INMEDIATA
ARTICULO 37

En caso de urgencia, a solicitud escrita del inspector fiscal, y con aprobacion previa del Director,
podra acordarse con el CMT, la ejecucion de aumentos en las cantidades de obras del proyecto y/o
convenir obras extraordinarias, sin esperar la dictacion y tramitacion de la resolucion respectiva.
Dicho acuerdo debera constar por escrito en una Orden de Ejecucion Inmediata.

LLos precios que se pacten para los aumentos de obras seran los precios convenidos. Sélo en forma
excepcional, se podra aceptar valores mayores a los convenidos, siempre que estos aumentos sean
debidamente acreditados y justificados por el CMT y comprobados por el Inspector Fiscal. Los
precios unitarios de las obras extraordinarias seran convenidos de comun acuerdo.

En estos casos, el Ministerio podra autorizar el pago a cuenta hasta del 80% de los aumentos de
obra u obras extraordinarias realizadas, imputandolo provisoriamente al convenio vigente, mientras
se dicta la resolucion y se suscribe dicho instrumento, en el entendido que ese pago, para todos los
efectos se considera como anticipo.

AUMENTOS DE OBRAS

ARTICULO 38

Los aumentos efectivos del convenio, provenientes de aumentos de obra u obras nuevas o
extraordinarias, no podran sobrepasar, en conjunto, el 35% del monto inicial del mismo,
contabilizando las disminuciones convenidas.

Cumplido el aumento del 35% precitado, debera procederse a la liquidacion del convenio y las obras
no realizadas deberan convenirse en un nuevo convenio.
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38.1. Se establece que para aquellos itemes que superen la distancia media de transporte (DMT)
consn'deradg en los andlisis de precios unitarios adjuntos al presente convenio, la Inspeccién Fiscal
podra autorizar un valor adicional de $ 90 m3/km.

REAJUSTES

ARTICULO 39

El valor convenido de la obra se considera invariable, sin embargo, el valor de cada Estado de
Pago estara afecto a un Reajuste Polinémico

Los Coeficientes de Reajuste Polinémico seran Unicos durante toda la gjecucion del Convenio y se
aplicaran a cada Estado de Pago de Avance de Obra, de acuerdo a la variacion de los indices de

reajuste que se indican a continuacion, siendo éstos, los gue comunique oficialmente la Direccion de
Planeamiento del Ministerio de Obras Publicas.

A continuacién, se entrega la definicion y fuente de los indices a aplicar en el reajuste polindmico del
presente Convenio, asi como su forma de aplicacion:

A US$: Es el porcentaje de variacion que experimente el valor del délar Americano (Valor
Promedio Ponderado) determinado por el Banco Central de Chile. Esta variacion se
determinara entre el valor del Gltimo dia habil del mes anterior a la fecha del Estado

de Pago y el valor del Ultimo dia habil del mes anterior al de la fecha del presente
Convenio.

A 1SS: Es el porcentaje de variacion que experimente el indice de Sueldos y Salarios,
determinado por el INE, entre el mes anterior al anteprecedente a la fecha del
Estado de Pago, y el mes anterior al anteprecedente de la fecha del presente
Convenio.

AIPC Es el porcentaje de la variacion que experimente el indice de Precios al Consumidor
determinado por el INE, entre el mes anterior a la fecha del Estado de Pago vy el
mes anterior al de la fecha del presente convenio.

A Cemento: Es el porcentaje de variacion que experimente el precio de venta neto al publico del
kg., de cemento corriente determinado por el INE para el calculo del IPC de cada
mes. Esta variacion se determinara entre el valor del mes anterior a la fecha del
Estado de Pago y el valor del mes anterior a la fecha del presente convenio.

A Explosivos: Es el porcentaje de variacion que experimente el precio de venta neto de la de kg.
de dinamita, determinado por el INE para el célculo del 1.P.M. (indice de Precios al
por Mayor), entre el ultimo dia del mes anterior a la fecha del Estado de Pago vy el
ultimo dia del mes anterior a la fecha del presente Convenio.

A Petroleo: Es el porcentaje de variacidén que experimente el precio de venta neto del metro
cubico de petroleo diesel, puesto en Santiago, determinado por el INE para el
calculo del IPM (Indice de Precios al por Mayor), entre el precio del Gltimo dia del
mes anterior a la fecha del Estado de Pago y el ultimo dia del mes anterior a la
fecha del presente Convenio.

A Acero Es el porcentaje de variacion que experimente el valor del precio de venta neto de la
tonelada de barras de acero redondo para hormigén armado, determinado por el
INE para el calculo del I.LP.M. (Indice de Precios al por Mayor) de cada mes. Esta
variacion se determinara entre el valor del mes anterior a la fecha del Estado de
Pago v el valor del mes anterior al del presente Convenio.

El reajuste polindmico del presente Convenio, expresado en porcentaje, quedara definido por la

siguiente formula:

R(%)= (A*AUSS)+ (B*AISS)+ (C*AIPC)+ (D*ACEMENTO) + (E *A EXPLOSIVOS) + (F
*A PETROLEO) + (G * A ACERO)

En que los coeficientes A a G, expresados en tanto por uno, corresponden a la incidencia, dentro del
total, de cada uno de los parametros que componen la expresion.
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Los coeficientes correspondientes al presente Convenio consideran 4 decimales y son los siguientes:

A = 0,1194
B = 0,3361
C = 0,3331
D = 0,0054
E = 0,0000
F = 0,1609
G = 0,0451
TOTAL = 1,0000

RECLAMACIONES Y RECURSOS

ARTICULO 40

Todo reclamo o solicitud del CMT que se relacione con los trabajos, debera presentarse por escrito al
Inspector Fiscal dentro de un plazo de 8 dias habiles, contados desde el dia en que se produjo el
hecho o se imparti6 la instruccion respecto de la cual se reclama. El IF debera resolver dentro del

ambito de su competencia, en caso contrario, lo enviara con informe a la Direccion para su
resolucion.

40.1  Los recursos que hiciere valer el CMT respecto de instrucciones del Inspector fiscal y/o actos
administrativos dictados por la Direccién durante la ejecucion de las obras y a proposito de las
obligaciones y derechos que se deriven del convenio seran resueltos por la Direccion.

Sin perjuicio de lo anterior y en el evento que persista la divergencia, el CMT podré recurrir ante el
Director General de Obras Publicas a objeto de que resuelva el asunto debatido.

40.2 El plazo para presentar los recursos respecto de solicitudes, reclamos u otros ante la
Direccién y/o Direccion General serd de 10 dias habiles, contados desde su notificacion.

DE LOS PAGOS

ARTICULO 41
El pago de la obra ejecutada se hara conforme a estados de pago mensuales, presentados por el
CMT, los que deberan ser aprobados por el Inspector Fiscal.

41.1  Los estados de pago no podran cursarse si el CMT no ha cumplido con lo dispuesto en el
articulo 8 en lo referente a la suscripcion de la Resolucién que aprueba el convenio de ejecucion de
obras o sus modificaciones.

41.2  También sera requisito para cursar un estado de pago, que el CMT entregue previamente, a
la Direccion, los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los trabajadores ocupados
en la obra por concepto de remuneraciones, cotizaciones previsionales, Seguro Social Obligatorio
contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de impuestos retenidos a
dicho personal de sus sueldos y salarios.

ARTICULO 42

Para efectos de iniciar las obras descritas en el Articulo 1 del presente convenio, conforme a lo
dispuesto en el Art. N° 103 (DFL N° 850 de 1997) y a la Glosa 5 de la Ley de Presupuesto 2009, Ia
Direccion pondra fondos a disposicion del CMT, para ejecutar las Obras convenidas con el MOP, la
suma de $1.000.000.000.-, una vez que la Resolucion que aprueba él presente Convenio Ad —
Referéendum esté totalmente tramitada por la Contraloria General de la Republica.

42.1 La devolucion de los Fondos concedidos sera realizada mediante descuentos efectuados a
cada estado de pago, comenzando desde el estado de pago que corresponda a un monto acumulado
que iguale o supere un 12% del total del presupuesto del presente convenio. A su vez, los Fondos a
disposicion del CMT, deberan ser devueltos en su totalidad en el Estado de Pago asociado al
momento en que se cumpla un avance financiero del 92 % del monto total del convenio.

Estos descuentos seran proporcionales a los estados de pago correspondientes y se calcularan de la
siguiente forma:

Dn=F* * 1,25
M
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M: Monto total del presupuesto (pesos) del presente Convenio — Ad — Referéndum
F: Fondo puesto a disposicion del CMT (pesos)

EPn: Monto del estado de pago ntimero n (pesos)

Dn:  Devolucion parcial correspondiente al estado de pago numero n (pesos)

42.2 Dicho calculo sera valido en todas las devoluciones parciales de estos Fondos, salvo en la
Ultima devolucién, en el cual el valor se ajustara al monto restante para cancelar la totalidad de ellos.
Estos Fondos se deberan devolver reajustados a partir del estado de pago siguiente al
correspondiente a un avance de obras de un 12%, de acuerdo con el sistema de reajuste polindmico,
considerando para este efecto la variacion entre el mes anterior al estado de pago de concesion y el
mes anterior al de la fecha del estado de pago en que se devuelva dichos Fondos.

42.3 El monto de las obras asciende a $2.700.000.000.-, los que se distribuiran de acuerdo al,

presente detalle: A
Fondo a disposicion CMT afio 2009: $ 1.000.000.000.- =
Flujo de caja obras afio 20110 $ 800.000.000.- £
ujo de caja obras afio 2011 $ 900.000.000.- =
, %
otal $ 2.700.000.000.- =

R

La Direccion adoptara las medidas para ajustar la distribucion de los recursos presupuestario$
considerados para el contrato, durante el o los ejercicios que comprenda su ejecucion, de acuerdo a
los requenmientos derivados de esta ejecucion, conforme a la normativa y demas antecedentes que
lo rigen.

42.4 Los montos para las obras indicados anteriormente se pagaran mediante caratulas de
Estados de Pagos y el CMT debera ejecutar obras por un monto total de $2.700.000.000.- El avance
de las obras deberan ser informadas mensualmente por el Inspector Fiscal a la Unidad Ejecutora
MOP - CMT.

ARTICULO 43

El CMT esta obligado a cumplir, durante la ejecucion de la obra, con los plazos parciales estipulados
en el programa vigente. Si se produjera un atraso injustificado a juicio de la Direccion, de mas de un
30 % respecto al avance total de la obra consultada en el mencionado programa, se podra poner
término anticipado al convenio.

ARTICULO 44

El CMT no tiene derecho a prérroga de plazo por los atrasos que puedan experimentar los trabajos,
como consecuencia del rechazo que efectie la inspeccion fiscal de materiales u obras que no
cumplan con las condiciones del convenio.

{
TERMINO ANTICIPADO AL CONVENIO

ARTICULO 45

La Direccion tiene derecho a poner término anticipadamente al convenio, o a ordenar la paralizacion
de la obra, cuando no haya fondos disponibles para llevarla adelante, o cuando asi lo aconsejen sus
necesidades. Lo anterior debera ser comunicado al CMT por escrito.

451 El aviso de término de un convenio debera ser dado al CMT con una anticipacion de, por lo
menos, 45 dias.

ARTICULO 46 _
La Direccion podra poner término administrativamente y en forma anticipada a este convenio en los

siguientes casos:

e Si el CMT no iniciare oportunamente la obra o incurriere en paralizaciones superiores a los
plazos que estipula el articulo 10;

ngeniern O v

I
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* Sise produjera un atraso injustificado a juicio de la Direccion, de mas de un 30 % respecto al
avance total de la obra consultada en el programa vigente;

Si el CMT no acatare las 6rdenes e instrucciones que se le den de acuerdo con lo dispuesto
en el convenio y el incumplimiento fuera calificado grave por el Director Nacional;

o Si c_al CMT no retire de las zonas de faenas, los materiales que sean rechazados por su mala
calidad, por el Inspector Fiscal del convenio;

e Si por error en la ejecucion de los trabajos la obra quedara con defectos graves que no

pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a modificaciones
sustanciales del proyecto;

« Si el CMT emplee en la ejecucion de las obras, un contratista sin haber obtenido Ia
autorizacion correspondiente;

e Cuando la Direccidon de comun acuerdo con el CMT, resuelva poner término anticipado al
convenio;

RECEPCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 47
las obras ejecutadas por el CMT seran recibidas a través de una recepcion Unica y definitiva.

47.1 Una vez terminados los trabajos, el CMT solicitara por escrito la recepcion de la obra al
Inspector Fiscal, quien debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos vy
especificaciones del convenio, con la debida certificacion de calidad de las obras que se indique en el
Proyecto y en el plazo que se sefiale en el mismo. Constatado lo anterior, debera comunicarlo a la
Direccion Nacional mediante oficio que contenga el “Informe de Término de Obra”, en un plazo no
superior a 15 dias, indicando la fecha en que se dio término al 100% de la obra el que incluira, como
anexo, el presupuesto de las obras recibidas.

47.2  Larecepcion Unica y definitiva de las obras se efectuara por una comision compuesta por tres
personas que seran:

El Director Nacional de Vialidad o el profesional de este Servicio que designe en su reemplazo,
siempre que no sea el inspector fiscal de la obra

El Secretario Regional o el profesional universitario que éste designe en su reemplazo, que podra ser
cualquiera de los radicados e su Region;

El Director Regional de Viali d o el profesional de este Servicio que designe en su reemplazo,
siempre que no sea el inspe fiscal de la obra

47.3 En el caso de Liquida i6n Anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre. En
este caso, la comision, a la ue se podra sumar el profesional que disponga el Director, debera
emitir un informe detallado  valorizado de los trabajos ejecutados por el CMT, aln cuando no
representen itemes completos

47.4 Se establece que el | ctor Fiscal podra dejar constancia en el Libro de Faena el término
de tramos parciales que cu plan con lo estipulado en el respectivo Proyecto de Ingenieria y/o
Estudio Topografico de mo cién aprobado por la Direccién de Vialidad, las Especificaciones
Técnicas adjuntas al pres convenio y de acuerdo a los montos anuales que se asignen para el

proyecto indicado en el prese  convenijo.
Dicha constancia se conside como un elemento de juicio para la Comision de Recepcion Unica y

Definitiva indicada en el lo anterior. Dicha comision sera la que finalmente considerara
recepcionada o rechazadala bra

DE LA LIQUIDACION DEL C NIO
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ARTICULO 48

Lg qugidacién de cada convenio de ejecucion de obras celebrado con el CMT, se hara por la
Direccion conforme a las resoluciones adoptadas por ella. Su aprobacion se hara sin perjuicio de que

;;I CMT pueda hacer valer por su parte los recursos que procedan ante la Contraloria General de la
epublica.

48.1  La Direccion debera formular la liquidacion del convenio, dentro del plazo de 30 dias contados
desde la fecha del acta de recepcion Unica: en el caso de recepcion unica por causa de liquidacion
anticipada imputable al CMT, se entendera prorrogado el plazo hasta por 180 dias mas.

48.2  Si el CMT no acepta la liquidacion podra reclamar de ella, dentro de un plazo de 30 dias
contados desde la fecha de tramitacion de la resolucién pertinente, ante la Contraloria General de la
Republica, transcurrido ese plazo, la liquidacion se

48.3  Se establece que se podra modificar ctivos
analisis de precios unitarios y otros articulos lo, se
debera cefiir a lo sefialado en el numeral 4 d e 2006.

48.4 Las dudas que pueda merecer la interpretacion de este Convenio Ad - Referéndum, seran
resueltas por el Director General de Obras Ptblicas, sin perjuicio de las atribuciones que la Ley Nro.
15.840 de 1964, segln texto refundido, coordinado y sistematizado por DFL. Nro. 850 de 1997,
confiere al Ministro de Obras Publicas y la Ley Nro. 10.336 al sefior Contralor General de la
Republica.

Firmado por el Ingeniero Civil Sr. Mario Fernandez Rodriguez, Director Nacional de
Vialidad y el Comandante de Ingenieros del Ejército y Jefe del Cuerpo Militar del Trabajo
General de Brigada, Sergio Varela Solar.

.- PRESUPUESTO: Apruébase el monto total de $2.700.000.000.- para la ejecucion de las
Obras Viales indicadas en el numeral I.- de la presente Resolucion.

il.- PLAZO: El plazo de ejecucion para el camino indicado en el numeral I.- de la presente
Resolucion sera al 31 de Diciembre de 2011. Las obras se iniciaran una vez que la presente
Resolucion se encuentre totalmente tramitado por la Contraloria General de la Republica.

v DEJASE ESTABLECIDO que, se podra modificar el plazo y otros articulos del presente
Convenio que se adjunta.

1Y INSPECCION FISCAL: Designase Inspector Fiscal para la ejecucion de las Obras Viales
indicadas en el numeral I.- de la presente Resolucion, al Ingeniero Civil Sr. Javier Romero
Ojeda, RUN. N° 9.366.448-5, de la dotacién de la Direccion Regional de Vialidad, Region de
los Lagos.
La Direccion de Vialidad podra modificar esta designacién si fuese necesario.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: El gasto ascendente a la suma de $2.700.000.000.-, para
las obras indicadas en el numeral I.- de la presente Resolucidon se pagara con cargo a la
uiente imputacion presupuestaria:
2 1-02-004 - 20080167-0 $%.600.000.000.-. LP. 2009
§ “El saldo correspondiente serd cancelado con cargo a futuros presupuestos de la misma
U'?g asignacion, hasta el mes de Diciembre de 2011. _
i La Direccion adoptara las medidas para ajustar la distribucion de los recursos presupuestarios
§ considerados para el contrato, durante el o los ejercicios que comprenda su ejecucion, de
g_i acuerdo a los requerimientos derivados de esta ejecucién, conforme a la normativa y demas
= antecedentes que lo rigen.

Vil.- REAJUSTES: Los valores y precios establecidos en el Presupuesto convenido, son
invariables, sin embargo éstos estaran afectos a un reajuste polindmico para cada estado de

pago.
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VIIl.-  PROTOCOLIZACION: Tres transcripciones del presente Decreto deberan ser suscritas ante
Notario, por el representante debidamente autorizado del el
sefial de aceptacion de su contenido y una de ellas sera te
Dichas transcripciones seran entregadas por el CMT a Mi
Publicas, para que ésta, una vez verificado el cumplimien te,

dos de los ejemplares a la Direccién de Vialidad para su archivo.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE.

Ve B SERGIO

Ministro de Obras Publicas ,
AOA/sbm e

60



